




แผนปฏิบัติการดิจิทัล

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ฉบับทบทวนโครงการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ตุลาคม ๒๕๖๔

คำนำ

แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จัดทำขึ้นตามนโยบาย ของรัฐบาลที่ได้มีนโยบายในการปฏิรูปประเทศไปสู่การเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เพื่อยกระดับประเทศไทยไปสู่การเป็น “Thailand ๔.๐” และเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒) และสอดคล้องกับนโยบายและแผน ระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) และแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทาง ในการดำเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และแผนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) ให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับผลการดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ผ่านมา ตลอดจนผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในอนาคต แผนปฏิบัติการดิจิทัล สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับทบทวนโครงการ (ตุลาคม ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นี้ จึงเป็นแนวทางสำหรับการดำเนินงานเพื่อบูรณาหน่วยงานภายในหน่วยงาน ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องของสำนักงาน ปปง. สามารถติดตามผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ เพื่อให้มีการปรับปรุงวิธีการดำเนินงานหรือปรับเปลี่ยนเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างปีหรือในปีต่อไปได้

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

สารบัญ

คำนำ	ก
สารบัญ	ข
ส่วนที่ ๑ บทนำ	
๑. อำนาจหน้าที่	๑
๒. การจัดส่วนราชการภายในสำนักงาน ปปง.	๒
๓. สาระสำคัญกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	๓
๔. กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล สำนักงาน ปปง. ฉบับทบทวนโครงการ (ตุลาคม ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๕
๕. ขั้นตอนในการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับทบทวนโครงการ (ตุลาคม ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๖
๖. แผนการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับทบทวนโครงการ (ตุลาคม ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๗
๗. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่สำคัญกับแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖) ของสำนักงาน ปปง.	๘
ส่วนที่ ๒ แผนปฏิบัติการดิจิทัล สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	
ฉบับทบทวนโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	
๑. หลักการและเหตุผล	๑๒
๒. วัตถุประสงค์	๑๓
๓. เป้าหมาย	๑๓
๔. ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด	๑๓
ส่วนที่ ๓ การติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล	
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สิ้นสุด ณ กันยายน ๒๕๖๓)	
๑. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ ๕ ปี สำนักงาน ปปง. (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖)	๒๓
๒. กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล ตามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖ ของสำนักงาน ปปง.	๒๖
ส่วนที่ ๔ แผนปฏิบัติการดิจิทัล สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	

ภาคผนวก

- ก หนังสือ ศท. ที่ ปง ๐๐๑๑.๕/ ว๗๐๖ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์พิจารณาร่างแผนงานโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
- ข แบบเพิ่มเติมแผนงานโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติการดิจิทัล สำนักงาน ปปง. ฉบับทบทวนโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยปรับให้สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ แผนยุทธศาสตร์และนโยบายการบริหารราชการของปปง.
- ค โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงาน ปปง. ที่ดำเนินการ/วางแผนดำเนินการระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖
- ง การดำเนินการและการทบทวนโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้ “แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ ๕ ปี ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖

ส่วนที่ ๑

บทนำ

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๒ และตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้สำนักงาน ปปง. เป็นสวนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวงปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระและเป็นกลาง โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ควบคุมดูแลราชการของสำนักงาน ปปง. และบังคับบัญชาข้าราชการพนักงาน และลูกจ้างในสำนักงาน มีรองเลขาธิการเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติงานตามที่เลขาธิการมอบหมาย

๑. อำนาจหน้าที่

๑.๑ อำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีดังนี้

- (๑) ดำเนินการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ คณะกรรมการธุรกรรม และปฏิบัติงานธุรการอื่น
- (๒) รับรายงานการทำธุรกรรมที่ส่งให้ตามหมวด ๒ และแจ้งตอบการรับรายงาน รวมทั้งการรับรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่ใดมาโดยทางอื่น
- (๓) รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น หรือตามข้อตกลงที่ได้จัดทำขึ้นระหว่างหน่วยงานในประเทศหรือต่างประเทศ
 - (๓/๑) กำหนดแนวทางปฏิบัติ กำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด
 - (๓/๒) ประเมินความเสี่ยงระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อจัดทำนโยบายและกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเสนอต่อคณะกรรมการและคณะรัฐมนตรี รวมทั้งแจ้งผลการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ไปยังหน่วยงานกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการใดๆ ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
 - (๓/๓) จัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกับสวนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(๓/๔) แจงรายชื่อผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ ซึ่งไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ไปยังหน่วยงานกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

(๓/๕) ส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนเกี่ยวกับการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(๔) เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ ตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ และวิเคราะห์รายงานหรือข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรม และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(๕) เก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

(๖) จัดให้มีโครงการที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ การให้การศึกษา และฝึกอบรมในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือช่วยเหลือหรือสนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้มีการจัดโครงการดังกล่าว

(๗) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น

๑.๒ อำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ มีดังนี้

(๑) ให้คำแนะนำหรือชี้แจงแนวทางการปฏิบัติแก่ผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

(๒) กำกับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ รวมถึงการดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้

(๓) รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น

(๔) เก็บรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการยึดอายัดหรือริบทรัพย์สินตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

๒. การจัดส่วนราชการภายในสำนักงาน ปปง.

กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการสำนักงาน ปปง. พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และระเบียบสำนักงาน ปปง. ว่าด้วยการบริหารราชการสำนักงาน ปปง. พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้แบ่งส่วนราชการสำนักงาน ปปง. ดังนี้

๒.๑ สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)

๒.๒ กองกฎหมาย (กม.)

๒.๓ กองกำกับและตรวจสอบ (กส.)

๒.๔ กองข่าวกรองทางการเงิน (ขก.)


๒.๕ กองคดี ๑ (คค.๑)

- ๒.๖ กองคดี ๒ (คด.๒)
- ๒.๗ กองคดี ๓ (คด.๓)
- ๒.๘ กองคดี ๔ (คด.๔)
- ๒.๙ กองความร่วมมือระหว่างประเทศ (คท.)
- ๒.๑๐ กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (นย.)
- ๒.๑๑ กองบริหารจัดการทรัพย์สิน (บส.)
- ๒.๑๒ กองสื่อสารองค์กร (สอ.)
- ๒.๑๓ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศท.)
- ๒.๑๔ กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตน.)
- ๒.๑๕ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (พบ.)
- ๒.๑๖ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)

๓. สารสำคัญกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คณะรัฐมนตรีมีมติหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ดำเนินการตามภารกิจที่กำหนดนำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) (แผนฯ ๒๐ ปี) และแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรายยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) (แผนฯ ๕ ปี) จัดทำหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติการหรือแผนงานของหน่วยงานที่มีอยู่ให้สอดคล้อง โดยมุ่งเน้นการทำงานในลักษณะบูรณาการร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำหรับนำเสนอคณะกรรมการเฉพาะด้านตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๒ ต่อไป ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน องค์กรอิสระ และหน่วยงานอื่นของรัฐ รวมทั้งคณะกรรมการที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการใด ๆ ที่ใช้ประโยชน์จากดิจิทัลทุกหน่วยดำเนินการตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (แผนฯ ๒๐ ปี) รวมทั้งนำแผนฯ ๕ ปี ไปเป็นแนวทางในการจัดทำแผนงานโครงการรองรับ โดยสรุปกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ดังนั้น เพื่อให้ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัล และนโยบายประเทศไทย ๔.๐ ที่ส่งเสริมการใช้ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ สำนักงาน ปปง. จึงได้จัดจ้างศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล การออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร และจัดทำแผนที่เกี่ยวข้องด้านดิจิทัลตามแนวทาง PMQA ๔.๐ และแผนด้านอื่นๆ ที่สำคัญของสำนักงาน ปปง. เพื่อให้เป็นฐานรากในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุมต่อความต้องการของหน่วยงาน และสามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการขอจัดสรรงบประมาณ ซึ่งจะทำให้เกิดประสิทธิภาพและการบูรณาการ ของการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรให้เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิผล สามารถสรุปภาพรวมของแผนที่เกี่ยวข้องดังภาพที่ ๑



ภาพที่ 2 กลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมผ่านแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ

๔. กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล สำนักงาน ปปง. ฉบับทบทวนโครงการ (ตุลาคม ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ในการทบทวนโครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖) สำนักงาน ปปง. ได้นำผลการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ และแผนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่างๆของ สำนักงาน ปปง. และนำผลการประเมินผลโครงการ ผลการดำเนินงานและความก้าวหน้า ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล สำนักงาน ปปง. ฉบับทบทวนโครงการ ครั้งที่ ๑ (กันยายน ๒๕๖๓) มาวิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล สำนักงาน ปปง. ฉบับทบทวนโครงการ (ตุลาคม ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๕. ขั้นตอนในการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ฉบับทบทวนโครงการ (ตุลาคม ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ขั้นตอนที่ ๑ การวางแผนการติดตามผลและกำหนดวิธีการรวบรวมข้อมูล

(๑.๑) ระบุวัตถุประสงค์การติดตามผล ผู้ติดตามผล เป็นการระบุหรือแสดงสิ่งที่ต้องการทราบที่เป็นประเด็นสำคัญ ที่จะทำให้การจัดทำให้โครงการบรรลุผลหรือไม่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

(๑.๒) ระบุขอบเขตของการติดตามผล

(๑.๓) ศึกษารายละเอียด แผนงาน โครงการ ผู้รับผิดชอบที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ ๕ ปี ของสำนักงาน ป.ง. พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ ซึ่งจะต้องดำเนินการตามแผนฯ ร่วมกับการพิจารณาแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงาน ป.ง. และแผนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๔

ขั้นตอนที่ ๒ การเก็บและรวบรวมข้อมูล

(๒.๑) การประสานงานไปยังผู้รับผิดชอบโครงการตาม กอง/ศูนย์/กลุ่ม เพื่อรายงานสถานะการดำเนินโครงการ ผลการดำเนินงาน งบประมาณที่ใช้ตามตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล สำนักงาน ป.ง. ฉบับทบทวนโครงการ ครั้งที่ ๑ (กันยายน ๒๕๖๓)

(๒.๒) การรวบรวมข้อมูลโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ป.ง. ที่ดำเนินการจัดจ้าง ด้วยเงินงบประมาณและเงินกองทุนฯ และระบบสารสนเทศที่พัฒนาเอง

ขั้นตอนที่ ๓ การประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบสารสนเทศต่างๆ ที่มีในปัจจุบัน

ขั้นตอนที่ ๔ สรุปข้อเท็จจริง /ข้อค้นพบ ปัญหาอุปสรรค จัดทำเป็นผลการดำเนินการและการทบทวนโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับทบทวนโครงการ (ตุลาคม ๒๕๖๔) ภายใต้ “แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ ๕ ปี ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๖. แผนการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับทบทวนโครงการ (ตุลาคม ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔			ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕												ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖								
		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.
๑	ศึกษา จัดเตรียมข้อมูล และวิเคราะห์ปัจจัยการจัดทำกรอบนโยบายที่เกี่ยวข้องด้านดิจิทัล เพื่อจัดทำร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงาน ปปง. ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕																								
๒	แจ้งเวียนเสนอร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงาน ปปง. ฉบับทบทวนประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แก่ทุกหน่วยงานเพื่อให้ส่งความเห็นให้ ศท. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง																								
๓	จัดทำ ปรับปรุงแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงาน ปปง. ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔)																								
๔	แจ้งเวียนแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงาน ปปง. ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน ปปง. (www.amlo.go.th)																								
๕	การประชุมคณะกรรมการ CIO ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔																								
๖	ศท. ติดตามผลการดำเนินการตามแผนงานโครงการฯ รอบ ๓ เดือน																								
๗	ศท. ติดตามผลการดำเนินการตามแผนงานโครงการฯ รอบ ๖ เดือน																								
๘	ศท. ติดตามผลการดำเนินการตามแผนงานโครงการฯ รอบ ๙ เดือน																								
๙	ศท. ติดตามผลการดำเนินการตามแผนงานโครงการฯ รอบ ๑๒ เดือน																								
๑๐	ศึกษา จัดเตรียมข้อมูล และวิเคราะห์ปัจจัยการจัดทำกรอบนโยบายที่เกี่ยวข้องด้านดิจิทัล เพื่อจัดทำร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงาน ปปง. ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖																								

๗. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่สำคัญกับแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2562 - 2566) ของสำนักงาน ปปง.

แผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๖		ยุทธศาสตร์ที่สำคัญ		
ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	แผนงาน	แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมราย ยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)	แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน และการ ต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย (AML/CFT) พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมศักยภาพ ทางด้าน เทคโนโลยีเพื่อ สนับสนุนภารกิจ หลักในเชิงรุกและ มุ่งสู่มาตรฐาน AML/CFT	แผนงานที่ ๑.๑ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน ภารกิจหลักในเชิงรุก (Proactive) แผนงานที่ ๑.๒ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน ภารกิจหลักด้านคดีและความเสี่ยงของผู้มีหน้าที่รายงาน แผนงานที่ ๑.๓ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน ภารกิจหลักด้วยอุปกรณ์อัจฉริยะ (Smart Devices) จาก ภายนอกสำนักงาน ปปง. แผนงานที่ ๑.๔ เพิ่มขีดความสามารถด้านการวิเคราะห์ด้วย เทคโนโลยีเชิงแผนที่ (GIS: Geographic Information System) เพื่อสนับสนุนการดำเนินการกฎหมายฟอกเงิน และอื่น ๆ แผนงานที่ ๑.๕ เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ ทรัพย์สินด้วยเทคโนโลยี แผนงานที่ ๑.๖ เพิ่มขีดความสามารถและมุ่งสู่มาตรฐาน AML/CFT แผนงานที่ ๑.๗ การพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เท่าทัน รูปแบบอาชญากรรมทางการเงิน และการสืบสวนหาข่าวทาง การเงินที่เชื่อมโยงหลายประเทศ เช่น เทคโนโลยี Blockchain, AI, Machine Learning, Deep Learning และการตรวจสอบหรือการยึดอายัดสินทรัพย์ดิจิทัล	แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ ๑ พัฒนา โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ ครอบคลุมทั่วประเทศ แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ ๔ ปรับเปลี่ยน ภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (เพื่อให้เกิด การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการ ทำงานและการให้บริการภาครัฐ ปฏิรูป กระบวนการทำงานและขั้นตอนการ ให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว) แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ ๖ สร้างความ เชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (สร้าง กลไกดูแลเรื่องการกระทำผิดออนไลน์)	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับการดำเนินงาน การป้องกันให้สอดคล้องกับความเสี่ยง (ด้านที่ ๑ การดำเนินการด้านการป้องกัน สอดคล้องกับความเสี่ยง) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับการบังคับใช้ กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล (ด้านที่ ๒ การดำเนินคดีกับ ทรัพย์สินในความผิดมูลฐานที่สอดคล้องกับ ความเสี่ยงและความผิดฐานฟอกเงิน)	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างกลไกการ ป้องกันสถาบันการเงินและผู้ ประกอบอาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน จากการฟอกเงิน การสนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อการร้าย และการ สนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างระบบการ ป้องกันองค์กรไม่แสวงหากำไร/นิติ บุคคลจากการฟอกเงิน การ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ ร้าย และการสนับสนุนทางการเงิน แก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง ยุทธศาสตร์ที่ ๖ เสริมสร้างเครือข่าย ความร่วมมือ และความเป็นหุ้นส่วน เชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศรวมทั้ง ภาคประชาสังคม

แผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๖		ยุทธศาสตร์ที่สำคัญ		
ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	แผนงาน	แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมราย ยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)	แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน และการ ต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย (AML/CFT) พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบูรณาการสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกองค์กร	แผนงานที่ ๒.๑ พัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Integration)	แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ ๔ ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (เพื่อให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการทำงานและการให้บริการภาครัฐ ปฏิรูปกระบวนการทำงานและขั้นตอนการให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว)	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับการดำเนินงานการป้องกันให้สอดคล้องกับความเสี่ยง (ด้านที่ ๑ การดำเนินการด้านการป้องกันสอดคล้องกับความเสี่ยง) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนางค์กรให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล (ด้านที่ ๒ บุคลากรมีสมรรถนะสูง ด้านที่ ๓ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ และด้านที่ ๕ ระบบการบริหารจัดการองค์กรเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล)	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับด้านข่าวกรองทางการเงิน ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การยกระดับการดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

แผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๖		ยุทธศาสตร์ที่สำคัญ		
ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	แผนงาน	แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมราย ยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)	แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน และการ ต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย (AML/CFT) พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา ศักยภาพบุคลากร ด้านการใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อ การเปลี่ยนผ่านสู่ ยุคดิจิทัล	แผนงานที่ ๓.๑ การพัฒนาทักษะและเพิ่มขีดความสามารถ ของบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) แผนงานที่ ๓.๒ การพัฒนาทักษะและเพิ่มขีดความสามารถ ของบุคลากร ด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) ด้าน ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) ด้าน เทคโนโลยีทางการเงินและการกำกับดูแล (Financial Technology/Regulation Technology) และด้านการ ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล	แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ ๔ ปรับเปลี่ยน ภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (ยกระดับ ศักยภาพบุคลากรภาครัฐให้พร้อมรับการ ให้บริการในยุคดิจิทัล) แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ ๕ พัฒนา กำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและ สังคมดิจิทัล (การพัฒนาทักษะและทัศนคติ ของบุคลากรภาครัฐให้สามารถใช้ประโยชน์ จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างรอบรู้ เท้าทัน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี / พัฒนา ศักยภาพขั้นสูงของบุคลากรภาครัฐที่ต้อง อาศัยความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เฉพาะทาง เช่น computer forensic และ cyber security) แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ ๖ สร้างความ เชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (สร้าง ความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยี ดิจิทัลแก่ ผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่)	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนางองค์กรให้มี ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล (ด้านที่ ๒ บุคลากรมีสมรรถนะสูง (ด้านที่ ๓ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ และด้านที่ ๕ ระบบการบริหารจัดการองค์กรเป็นไป ตามหลักธรรมาภิบาล)	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับด้านข่าว กรองทางการเงิน ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การยกระดับการ ดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน และการ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ ร้าย

แผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๖		ยุทธศาสตร์ที่สำคัญ		
ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	แผนงาน	แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมราย ยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)	แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน และการ ต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย (AML/CFT) พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้าง ความเข้มแข็งเพื่อ สร้างนวัตกรรม และวางแผนสู่ ความยั่งยืน	<u>แผนงานที่ ๔.๑</u> ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ให้รองรับระบบสารสนเทศในช่วงปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖ <u>แผนงานที่ ๔.๒</u> ปรับปรุงหรือพัฒนาทดแทนระบบสารสนเทศในช่วงปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖ <u>แผนงานที่ ๔.๓</u> ปรับปรุงระบบสนับสนุนเพื่อรองรับการเชื่อมโยงระบบสนับสนุนกับระบบตามภารกิจหลักในอนาคต <u>แผนงานที่ ๔.๔</u> วางแผนจัดเตรียมทรัพยากรเพื่อรองรับการพัฒนาในระยะต่อไป	<u>แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ ๓</u> สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (การพัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของรัฐตามหลักการออกแบบที่เป็นสากล) <u>แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ ๔</u> ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (เพื่อให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการทำงานและการให้บริการภาครัฐ ปฏิรูปกระบวนการทำงานและขั้นตอนการให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว)	<u>ยุทธศาสตร์ที่ ๓</u> พัฒนางองค์กรให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล (ด้านที่ ๒ บุคลากรมีสมรรถนะสูง และด้านที่ ๓ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ)	<u>ยุทธศาสตร์ที่ ๔</u> ส่งเสริมการบูรณาการบังคับใช้กฎหมาย และการดำเนินการกับทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดตามความเสี่ยง <u>ยุทธศาสตร์ที่ ๗</u> พัฒนาระบบการบริหารจัดการ (กฎหมาย/นโยบาย และมาตรการ/บุคลากร/ฐานข้อมูล) ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

ส่วนที่ ๒

แผนปฏิบัติการดิจิทัล สำนักงาน ปปง. ฉบับทบทวนโครงการ (ตุลาคม ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. หลักการและเหตุผล

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัล และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ ที่ส่งเสริมการใช้ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐^๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) และแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ นโยบายและแผนระดับชาติดังกล่าวได้กำหนดทิศทาง การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลโดยมีความมุ่งหมายสำคัญเพื่อปฏิรูปประเทศไทย ให้ทันต่อบริบทการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปสู่ยุคดิจิทัล

ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนั้น คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) โดยแปลงวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ระยะยาวของนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนา ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสู่กรอบการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในระยะสั้น โดยมุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่การเป็น ประเทศที่ขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพ หรือ “Digital Transformation” อันเป็นการสร้างรากฐานการพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศที่ขับเคลื่อนการพัฒนาทั้งในมิติทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยนวัตกรรม เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ปัจจุบัน สำนักงาน ปปง. ได้มีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ ๕ ปี มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติการจากการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศของสำนักงาน ปปง. ที่สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงาน ปปง. นโยบายของรัฐบาลและมาตรฐานสากลของการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน ปปง. เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ จึงควรมีการติดตามและประเมินผล รวมถึงการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) ของสำนักงาน ปปง. และการทบทวนโครงการเป็นประจำทุกปี เพื่อใช้เป็นฐานรากในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุมต่อความต้องการของสำนักงาน ปปง. ซึ่งจะทำให้เกิดประสิทธิภาพและการบูรณาการการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรให้เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

^๑ พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อติดตามผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) และแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ฉบับทบทวนโครงการ) ของสำนักงาน ปปง. ที่กำหนดไว้

๒.๒ เพื่อประเมินความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) และแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ฉบับทบทวนโครงการ) ของสำนักงาน ปปง.

๒.๓ เพื่อนำโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทบทวนแล้ว ไปใช้จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงาน ปปง. และวางแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒.๔ เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องของสำนักงาน ปปง. ได้รับทราบผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) และแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ฉบับทบทวนโครงการ) ของสำนักงาน ปปง. รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ

๓. เป้าหมาย

๓.๑ สามารถติดตามผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) ของสำนักงาน ปปง. ที่กำหนดไว้

๓.๒ ทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) ของสำนักงาน ปปง.

๓.๓ สามารถนำโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทบทวนแล้ว ไปใช้จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๓.๔ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องของสำนักงาน ปปง. ทราบผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) ของสำนักงาน ปปง. รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ เพื่อให้มีการปรับปรุงวิธีการดำเนินงานหรือปรับเปลี่ยนเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างปีหรือในปีต่อไปได้

๔. ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด

๔.๑ ภาพรวมแผนงานและโครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖)
ภาพรวมแผนงานและโครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ
๑	การเสริมศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนภารกิจหลักในเชิงรุกและมุ่งสู่มาตรฐาน AML/CFT	๗	๑๑
๒	การบูรณาการสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกองค์กร	๑	๓
๓	การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล	๒	๖
๔	การเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อสร้างนวัตกรรมและวางแผนสู่ความยั่งยืน	๔	๑๕
รวม		๑๔	๓๕

๔.๒ ภาพรวมงบประมาณตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ ที่	ยุทธศาสตร์ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ	ปีงบประมาณ (ล้านบาท)					
		๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	รวม
๑	การเสริมศักยภาพ ทางด้านเทคโนโลยีเพื่อ สนับสนุนภารกิจหลักใน เชิงรุกและมุ่งสู่มาตรฐาน AML/CFT	-	๑.๘๐๘๕	๒๓.๕๐	๗.๐๐	๔.๐๐	๓๖.๓๐๘๕
๒	การบูรณาการสารสนเทศ ทั้งภายในและภายนอก องค์กร	๑๘๓.๑๔	ไม่ใช้งบประมาณ				๑๘๓.๑๔
๓	การพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ การเปลี่ยนผ่านสู่ยุค ดิจิทัล	๐.๑๐	๐.๑๐	๑.๗๕	๑.๗๕	๑.๗๕	๕.๔๕
๔	การเสริมสร้างความ เข้มแข็งเพื่อสร้าง นวัตกรรมและวางแผนสู่ ความยั่งยืน	๑๕.๗๑	๑๘.๙๙	๓๐.๙๖	๗๖.๙๒	๑๒๙.๓๕	๒๗๑.๙๓
รวม		๑๙๘.๙๕	๒๐.๘๙๘๕	๕๖.๒๑	๘๕.๖๗	๑๓๕.๑๐	๔๙๖.๘๑๘๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนภารกิจหลักในเชิงรุกและมุ่งสู่มาตรฐาน AML/CFT

- เป้าหมาย
๑. หน่วยงานมีความพร้อมด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการดำเนินงานแบบเชิงรุกและมุ่งสู่มาตรฐาน AML/CFT
 ๒. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีโมเดลหรือเงื่อนไขที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานแบบเชิงรุก
 ๓. ข้อมูลในระบบมีความถูกต้องในระดับที่สามารถใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้
 ๔. ผลักดันให้บุคลากรมีการทำงานแบบเชิงรุก

แผนงาน	โครงการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย/ หน่วยนับ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้ใช้งาน หลัก	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
แผนงานที่ ๑.๑ พัฒนา เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อ สนับสนุนภารกิจ หลักในเชิงรุก (Proactive)	โครงการที่ ๑.๑.๑ พัฒนา ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อแจ้งเตือน และทำนายแนวโน้มของ ผู้กระทำผิด และเผยแพร่ ข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ใน การป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน	จำนวนความสำเร็จ ของการพัฒนา โมเดล/เงื่อนไขที่ ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศสามารถ แจ้งเตือนหรือทำนาย แนวโน้ม	๒ โมเดล/ เงื่อนไข	๒	ขก.	ศท./ขก.

แผนงาน	โครงการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย/ หน่วยนับ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้ใช้งาน หลัก	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
แผนงานที่ ๑.๒ พัฒนา เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อ สนับสนุนภารกิจ หลักด้านคดีและ ความเสี่ยงของผู้ มีหน้าที่รายงาน	โครงการที่ ๑.๒.๑ พัฒนา ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อช่วย วิเคราะห์คดี โดยใช้ เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ (AI)	จำนวนความสำเร็จ ของการพัฒนา โมเดล/เงื่อนไขที่ ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศสามารถ วิเคราะห์คดี	๕ โมเดล/ เงื่อนไข	๓	คต.๑-๔	ศท./คต.๑-๔
	โครงการที่ ๑.๒.๒ พัฒนา ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อช่วย วิเคราะห์ความเสี่ยงของผู้ มีหน้าที่รายงาน โดยใช้ เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ (AI)	จำนวนความสำเร็จ ของการพัฒนา โมเดล/เงื่อนไขที่ ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศสามารถ วิเคราะห์ความเสี่ยง ของผู้มีหน้าที่รายงาน	๕ โมเดล/ เงื่อนไข	๒	กส.	ศท./กส.
แผนงานที่ ๑.๓ พัฒนา เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อ สนับสนุนภารกิจ หลักด้วย อุปกรณ์อัจฉริยะ (Smart Devices) จาก ภายนอก สำนักงาน ปปง.	โครงการที่ ๑.๓.๑ พัฒนา ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อทำงาน ร่วมกับอุปกรณ์อัจฉริยะ (Smart Devices) จาก ภายนอกสำนักงาน ปปง.	ร้อยละความสำเร็จ ของพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสามารถ ทำงานร่วมกับ อุปกรณ์อัจฉริยะ (Smart Devices) ภายนอกสำนักงาน ปปง.	๑๐๐	๒	คต./กม./ บส.	ศท.
แผนงานที่ ๑.๔ เพิ่มขีด ความสามารถ ด้านการ วิเคราะห์ด้วย เทคโนโลยีเชิง แผนที่ (GIS: Geographic Information System) เพื่อ สนับสนุนการ ดำเนินการ กฎหมายฟอก เงิน และอื่น ๆ	โครงการที่ ๑.๔.๑ จัดหา อุปกรณ์อากาศยานไร้ คนขับ (Drone) และ อุปกรณ์พกพา (Handheld)	ร้อยละความสำเร็จ ของการจัดซื้อ อุปกรณ์อากาศยานไร้ คนขับ (Drone) และ อุปกรณ์พกพา (Handheld)	๑๐๐	๔.๘๐๘๕	คต.๑-๔/ กม./ บส./สอ./ ขก.	ศท./กม./ สลก.
	โครงการที่ ๑.๔.๒ โครงการพัฒนาระบบ เทคโนโลยีเชิงแผนที่ (ภูมิ สารสนเทศ)	ร้อยละความสำเร็จ ของการพัฒนาระบบ เทคโนโลยีภูมิ สารสนเทศที่สามารถ แสดงข้อมูลตำแหน่ง ของทรัพย์สินสำคัญ	๑๐๐	๑๐	คต.๑-๔/ กม./ บส./ขก.	ศท./บส./ คต.๑-๔
แผนงานที่ ๑.๕ เพิ่มขีด	โครงการที่ ๑.๕.๑ โครงการศึกษาความ	แผนและความ เหมาะสมของการนำ	๑ แผน	๑.๕	บส.	ศท./บส.

แผนงาน	โครงการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย/ หน่วยนับ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้ใช้งาน หลัก	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
ความสามารถในการบริหารจัดการทรัพย์สินด้วยเทคโนโลยี	เป็นไปได้และแนวทางการนำเทคโนโลยี มาใช้กับการบริหารจัดการทรัพย์สิน	เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพย์สิน				
แผนงานที่ ๑.๖ เพิ่มขีด ความสามารถ และมุ่งสู่ มาตรฐาน AML/CFT	โครงการ ๑.๖.๑ โครงการพัฒนาระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติและผลการดำเนินงาน	ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบงานฐานข้อมูลเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติและผลการดำเนินงาน	๑๐๐	๕	นย./ขก./ กม./คท.	ศท./คท./ นย.
	โครงการ ๑.๖.๒ ระบบการกำกับดูแลสำหรับผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำ/พัฒนาระบบกำกับดูแลสำหรับผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม	๑๐๐	๕	กส.	ศท./กส.
	โครงการ ๑.๖.๓ โครงการเก็บรวบรวมความต้องการของผู้รับบริการและกลุ่มผู้มีหน้าที่รายงาน	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำ/พัฒนาระบบเก็บรวบรวมความต้องการของผู้รับบริการและกลุ่มผู้มีหน้าที่รายงาน	๑๐๐	๑	ทุกกอง/ ศูนย์/ กลุ่ม	ศท.
แผนงานที่ ๑.๗ การพัฒนา เทคโนโลยี สมัยใหม่ให้เท่า ทันรูปแบบ อาชญากรรม ทางการเงิน และ การสืบสวนหา ข่าวทางการเงิน ที่เชื่อมโยงหลาย ประเทศ เช่น	โครงการ ๑.๗.๑ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เท่าทันรูปแบบอาชญากรรมทางการเงินและการสืบสวนหาข่าวทางการเงินที่เชื่อมโยงหลายประเทศ	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำระบบงานเพื่อรวบรวมข่าวสารตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ และเชื่อมโยงข่าวสารทางการเงินระหว่างประเทศ	๑๐๐	-	คท./ขก	ศท./คท./ ขก.
เทคโนโลยี Blockchain, AI, Machine Learning, Deep Learning และการ						

แผนงาน	โครงการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย/ หน่วยนับ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้ใช้งาน หลัก	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
ตรวจสอบหรือ การยืดอกยัด สินทรัพย์ดิจิทัล						
รวม				๓๖.๓๐๘๕		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบูรณาการสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกองค์กร

- เป้าหมาย ๑. เพื่อให้หน่วยงานมีระบบสารสนเทศที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติงานภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อให้หน่วยงานมีระบบสารสนเทศที่มีการใช้ฐานข้อมูลร่วมกันที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ วางแผนของผู้บริหาร

แผนงาน	โครงการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย/ หน่วยนับ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้ใช้งาน หลัก	ผู้รับผิดชอบ
แผนงานที่ ๒.๑ พัฒนาการ เชื่อมโยงข้อมูล เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ ข้อมูล (Data Integration)	โครงการ ๒.๑.๑ โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ และบริหารจัดการความ มั่นคงปลอดภัยด้าน สารสนเทศของสำนักงาน	ร้อยละความสำเร็จ ของการพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และบริหารจัดการ ความมั่นคงปลอดภัย ด้านสารสนเทศ	๑๐๐	๑๗๖.๑๓๙	ทุกหน่วย งาน	ศท. และ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
	โครงการ ๒.๑.๒ โครงการระบบจัดเก็บ วิเคราะห์ข้อมูลทาง การเงินที่เกี่ยวข้องกับการ ฟอกเงินและสร้าง ความสัมพันธ์ข้อมูล	ร้อยละความสำเร็จ ของการพัฒนาจัดเก็บ วิเคราะห์ข้อมูลทาง การเงินที่เกี่ยวข้องกับ การฟอกเงินและสร้าง ความสัมพันธ์ข้อมูล	๑๐๐	๗	ขก./คด. ๑-๔/ กม.	ศท.
	โครงการ ๒.๑.๓ โครงการจัดทำธรรมาภิ บาลข้อมูลและบูรณาการ ข้อมูลทั้งภายในและ ภายนอก	ร้อยละความสำเร็จ ของการจัดทำธรร มาภิบาลข้อมูลและ บูรณาการข้อมูล ภายในและภายนอก	๑๐๐	-	ทุกหน่วย งาน	คณะกรรมการ กำกับดูแล ข้อมูล/ ทีมบริการ ข้อมูล/ ศท.
รวม				๑๘๓.๑๓๙		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล

- เป้าหมาย ๑. เพื่อให้บุคลากรของสำนักงาน ปปง. ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานและในการพัฒนางานภาครัฐ
๒. เพื่อเตรียมความพร้อมในการสนองนโยบายรัฐบาลดิจิทัลตามแผนพัฒนาประเทศ

แผนงาน	โครงการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้ใช้งาน หลัก	ผู้รับผิดชอบ
แผนงานที่ ๓.๑ การพัฒนาทักษะ และเพิ่มขีด ความสามารถของ บุคลากรด้านการ ใช้เทคโนโลยี ดิจิทัล (Digital Literacy)	โครงการ ๓.๑.๑ โครงการเตรียมความพร้อมผู้บริหารรุ่นใหม่สู่ยุคดิจิทัลไทยแลนด์และ พัฒนาทักษะดิจิทัลแก่ บุคลากร	ร้อยละของ กลุ่มเป้าหมาย ที่ต้องได้รับการอบรม	๘๐	๒.๑	ทุกหน่วย งาน	ศท./นย.
	โครงการ ๓.๑.๒ โครงการส่งเสริมความรู้ เกี่ยวกับนโยบายและ แนวปฏิบัติในการรักษา ความมั่นคงปลอดภัย และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงาน ปปง.	ร้อยละของ กลุ่มเป้าหมาย ที่ต้องได้รับการอบรม	๘๐	๐.๕	ทุกหน่วย งาน	ศท.
แผนงานที่ ๓.๒ การพัฒนาทักษะ และเพิ่มขีด ความสามารถของ บุคลากร ด้าน วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) ด้านความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) ด้านเทคโนโลยีทาง การเงินและการ กำกับดูแล (Financial Technology/ Regulation Technology) และด้านการตรวจ พิสูจน์พยาน หลักฐานดิจิทัล	โครงการ ๓.๒.๑ โครงการพัฒนาทักษะ ด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science)	ร้อยละของ กลุ่มเป้าหมาย ที่ต้องได้รับการอบรม	๑๐๐	๐.๖	ศท.	ศท./นย.
	โครงการ ๓.๒.๒ โครงการพัฒนาทักษะ ด้านความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security)	ร้อยละของ กลุ่มเป้าหมาย ที่ต้องได้รับการอบรม	๑๐๐	๐.๖	ศท.	ศท./นย.
	โครงการ ๓.๒.๓ โครงการพัฒนาทักษะ ด้านการตรวจพิสูจน์ หลักฐานทางดิจิทัล (Digital Forensics)	ร้อยละของ กลุ่มเป้าหมาย ที่ต้องได้รับการอบรม	๑๐๐	๐.๙	ศท.	ศท./นย.
	โครงการ ๓.๒.๔ โครงการพัฒนาทักษะ ด้านมาตรฐานข้อมูลและ ทักษะด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ ปรับ Mindset และ Re-Up Skill สร้างการมีส่วน ร่วมในการเปลี่ยนผ่าน	ร้อยละของ กลุ่มเป้าหมาย ที่ต้องได้รับการอบรม	๑๐๐	๐.๗๕	ศท.	ศท./นย.
รวม				๑๘๓.๑๓๙		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อสร้างนวัตกรรมและวางแผนสู่ความยั่งยืน

- เป้าหมาย ๑. เพื่อรักษาความมั่นคงและเสถียรภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งโครงสร้างพื้นฐานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในระยะต่อไป
๓. เพื่อวางแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความยั่งยืน
๔. เพื่อสนับสนุนและผลักดันให้เกิดนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน ปปง.

แผนงาน	โครงการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย/ หน่วยนับ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้ใช้งาน หลัก	ผู้รับผิดชอบ
แผนงานที่ ๔.๑ ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ให้รองรับระบบ สารสนเทศในช่วง ปี ๒๕๖๒ -๒๕๖๖	โครงการ ๔.๑.๑ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์เพื่อ สนับสนุนงานป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน	อัตราส่วนครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ต่อ บุคคล	ไม่น้อยกว่า ๑	๗.๙	ทุกกอง/ ศูนย์/ กลุ่ม	ศท.
	โครงการ ๔.๑.๒ โครงการทดแทนครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ที่มีอายุ เกิน ๗ ปี	เท่ากับ ๐ เครื่อง	๑๒.๖๘๕	ทุกกอง/ ศูนย์/ กลุ่ม	ศท.
	โครงการ ๔.๑.๓ โครงการจัดซื้อแบตเตอรี่ สำหรับเครื่องสำรอง กระแสไฟฟ้า (UPS) ห้อง Server	ร้อยละของ แบตเตอรี่ที่ยังใช้งาน ได้	๑๐๐	๐.๖๔	ทุกกอง/ ศูนย์/ กลุ่ม	ศท.
แผนงานที่ ๔.๑ ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ให้รองรับระบบ สารสนเทศในช่วง ปี ๒๕๖๒ -๒๕๖๖	โครงการ ๔.๑.๔ โครงการจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ อุปกรณ์ทดแทน	จำนวนเครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่าย ที่ใช้งานอยู่มีอายุไม่ เกิน ๗ ปี	เท่ากับ ๐ เครื่อง	๖๐	ทุกกอง/ ศูนย์/ กลุ่ม	ศท.
	โครงการ ๔.๑.๕ โครงการประเมินความ เสี่ยงและทดสอบการ เจาะระบบเพื่อเสริมความ ปลอดภัยของระบบ	จำนวนระบบงาน สำคัญที่ผ่านการ ประเมินความเสี่ยง และทดสอบเจาะ ระบบ	อย่างน้อย ๔ ระบบงาน	๓	ศท.	ศท.
	โครงการ ๔.๑.๖ โครงการบำรุงรักษา ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายและอุปกรณ์	ร้อยละของจำนวน เครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายและอุปกรณ์ ที่ได้รับการ บำรุงรักษา	๑๐๐	๖๗.๒๘	ศท.	ศท.

แผนงาน	โครงการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย/ หน่วยนับ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้ใช้งาน หลัก	ผู้รับผิดชอบ
แผนงานที่ ๔.๒ ปรับปรุงหรือ พัฒนาทดแทน ระบบสารสนเทศ ในช่วงปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖	โครงการ ๔.๒.๑ บำรุงรักษาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ	ร้อยละของ ระบบงานที่ได้รับ การบำรุงรักษา	๑๐๐	๘๗.๓๕	ศท.	ศท.
	โครงการ ๔.๒.๒ จัดหา ระบบ วางแผนทรัพยากร องค์กร (ERP) เพื่อ ทดแทนระบบ Backoffice	ร้อยละของ ความสำเร็จในการ พัฒนาระบบ วางแผนทรัพยากร องค์กร (ERP)	๑๐๐	๒๐	ทุกกอง/ ศูนย์/ กลุ่ม	ศท./สลก.
	โครงการ ๔.๒.๓ จัดหา ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์	ร้อยละของ ความสำเร็จในการ จัดหา/พัฒนาระบบ สารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ที่ ทันสมัยและอำนวยความสะดวก ในงาน รับ-ส่งหนังสือ	๑๐๐	๑.๕	ทุกกอง/ ศูนย์/ กลุ่ม	ศท./สลก.
	โครงการ ๔.๒.๔ ระบบ การตรวจสอบและแจ้ง ความคืบหน้าให้ ประชาชนตรวจสอบเรื่อง ที่ใช้บริการ	ร้อยละความสำเร็จ ของการจัดหา/ พัฒนาระบบ ตรวจสอบและแจ้ง ความคืบหน้าให้ ประชาชน	๑๐๐	๒	สอ./ขก./ คค.๑-๔/ กม.(ศูนย์ ข้อมูล คดี)	ศท./สอ.
	โครงการ ๔.๒.๕ ระบบ ประเมินผลความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการ	ร้อยละความสำเร็จ ของการจัดหา/ พัฒนาระบบ ประเมินผลความพึง พอใจของผู้ใช้บริการ	๑๐๐	๐.๕	สลก.	ศท./สลก.
แผนงานที่ ๔.๓ ปรับปรุงระบบ สนับสนุนเพื่อ รองรับการ เชื่อมโยงระบบ สนับสนุนกับ ระบบตามภารกิจ หลักในอนาคต	โครงการ ๔.๓.๑ โครงการว่าจ้างที่ปรึกษา ด้านอิเล็กทรอนิกส์ในการ บริหารและติดตามการ ดำเนินงานด้าน สารสนเทศของสำนักงาน ป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน	จำนวนรายงานการ ให้คำปรึกษาด้าน อิเล็กทรอนิกส์ใน การบริหารและ ติดตามการ ดำเนินงานด้าน สารสนเทศต่อเดือน	๑ รายงาน	๔.๖๖๕	ศท.	ศท.

แผนงาน	โครงการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย/ หน่วยนับ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้ใช้งาน หลัก	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการ ๔.๓.๒ โครงการส่งเสริมและ สร้างนวัตกรรมทางดิจิทัล	จำนวนนวัตกรรม ทางดิจิทัลต่อปี	อย่างน้อย ๑ นวัตกรรม	๐.๖	ทุกกอง/ ศูนย์/ กลุ่ม	ศท.
	โครงการ ๔.๓.๓ โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อ จัดทำแผนปฏิบัติการ ดิจิทัลของสำนักงาน ปปง. พ.ศ. ๒๕๖๒- ๒๕๖๖ และ สถาปัตยกรรม องค์กร ของสำนักงาน ปปง.	จำนวนแผนปฏิบัติ การดิจิทัลของ สำนักงาน ปปง. พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖	๑ แผน	๒	ศท.	ศท.
แผนงานที่ ๔.๔ วางแผนจัดเตรียม ทรัพยากรเพื่อ รองรับการพัฒนา ในระยะต่อไป	โครงการ ๔.๔.๑ โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อ จัดทำแผนปฏิบัติการ ดิจิทัลของสำนักงาน ปปง. พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๗๑ และทบทวน สถาปัตยกรรมองค์กรของ สำนักงาน ปปง.	จำนวนแผนปฏิบัติ การดิจิทัลของ สำนักงาน ปปง. พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๗๑	๑ แผน	๒	ศท.	ศท.
รวม				๒๗๑.๙๒		

ส่วนที่ ๓

การติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล สำนักงาน ปปง. ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (สิ้นสุด ณ กันยายน ๒๕๖๕)

๑. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ ๕ ปี สำนักงาน ปปง. (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖)

๑.๑ โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ ๕ ปี สำนักงาน ปปง. (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๐ โครงการ/กิจกรรม ภาพรวมผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามแผนฯ สรุปได้ ดังนี้

ผลการดำเนินงาน	จำนวนโครงการ/กิจกรรม	ร้อยละ
บรรลุตามเป้าหมาย	๑๘	๘๑.๘๒
ยังไม่บรรลุตามเป้าหมาย	๒	๑๐.๑๘
รวม	๒๐	๑๐๐

โครงการซึ่งยังไม่บรรลุเป้าหมาย ๒ โครงการ (รายละเอียดปรากฏในตารางผลการดำเนินการฯ) ประกอบด้วย

- ๑) โครงการเตรียมความพร้อมผู้บริหารรุ่นใหม่สู่ยุคดิจิทัลไทยแลนด์และพัฒนาทักษะดิจิทัลแก่บุคลากร
- ๒) โครงการพัฒนาทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security)
- ๓) โครงการระบบการตรวจสอบและแจ้งความคืบหน้าให้ประชาชนตรวจสอบเรื่องที่ใช้บริการ
- ๔) โครงการระบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

๑.๒ โครงการ/กิจกรรมนอกแผนฯ มีจำนวนทั้งสิ้น ๑๐ โครงการ/กิจกรรม ภาพรวมผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สรุปได้ ดังนี้

ผลการดำเนินงาน	จำนวนโครงการ/กิจกรรม	ร้อยละ
บรรลุตามเป้าหมาย	๑๐	๑๐๐
ยังไม่บรรลุตามเป้าหมาย	๐	๐
รวม	๑๐	๑๐๐

โครงการ/กิจกรรมนอกแผนฯ ดำเนินการแล้วเสร็จ ประกอบด้วย

- ๑) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดเก็บและสำรองข้อมูล
- ๒) โครงการจัดทำมาตรฐานด้านการตรวจพิสูจน์ทางอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ปปง.
- ๓) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงข้อมูลสำนักงาน ปปง. กับศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC)

- ๔) การพัฒนาระบบรายงานผลเบิกจ่ายรายเดือนของแต่ละศูนย์ต้นทุน
- ๕) การพัฒนาระบบติดตามคดี (Case Tracking)
- ๖) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสถิติ AML/CFT
- ๗) การพัฒนาระบบแจ้งใบรับรองการจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานราชการและค่าจ้างของลูกจ้างชั่วคราว
- ๘) โครงการใช้งานระบบสารสนเทศของสำนักงาน ปปง.

โครงการซึ่งยังไม่บรรลุเป้าหมาย ๑ โครงการ (รายละเอียดปรากฏในตารางผลการดำเนินการฯ) คือ การพัฒนาระบบรายงานผลปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (งพ.)

รวมใช้งบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ และโครงการนอกแผนฯ ทั้งสิ้น ๒๗,๓๑๖,๙๗๐ บาท

๑.๓ ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำแนกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ/กิจกรรม		
	บรรลุตามเป้าหมาย	ยังไม่บรรลุตามเป้าหมาย	รวม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนภารกิจหลักในเชิงรุกและมุ่งสู่มาตรฐาน AML/CFT	๘	-	๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบูรณาการสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกองค์กร	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล	๔	๒	๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อสร้างนวัตกรรมและวางแผนสู่ความยั่งยืน	๘	-	๘
รวม	๒๐	๒	๒๒

เมื่อพิจารณาจากข้อมูลผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่า ยังมีโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งยังไม่บรรลุเป้าหมาย สามารถสรุปประเด็นปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไขได้ดังนี้

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงาน ปปง. เกิดจากวิเคราะห์ข้อมูลจากนโยบายของรัฐบาลในเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัล และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ วิเคราะห์ร่วมกับความต้องการของกอง/ศูนย์/กลุ่มโดยการประสานงานกับผู้ให้ข้อมูล	ศท. ได้ประสานงานกับ นย. เพื่อวางแผนดำเนินโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวางแผนขอรับการจัดสรรเงินจากกองทุน ปปง. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อ นอกจากนี้ ควรมีการประชุมหารือร่วมกันกับหน่วยงานภายใน ในลักษณะโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
เพื่อติดตามสถานะผลการดำเนินงาน ความก้าวหน้า ตลอดจนปัญหาอุปสรรคของโครงการฯ เพื่อนำมาพิจารณาจัดทำเป็นข้อเสนอโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวิเคราะห์โครงการซึ่งไม่บรรลุเป้าหมาย โดยภาพรวมแล้ว พบว่าเป็นโครงการด้านการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ ยุคดิจิทัล แม้ว่า ศท. ได้ดำเนินการบรรจุเป็นกิจกรรม ในแผนพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อขอความ อนุเคราะห์ นย. ให้ดำเนินการโครงการแล้ว แต่ได้รับการ จัดสรรงบประมาณในบางกิจกรรมเท่านั้น	สำนักงาน ปปง. เพื่อร่วมกันทบทวนแผนปฏิบัติการ ดิจิทัล และบูรณาการโครงการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศของสำนักงาน ปปง. อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ สำนักงาน ปปง. เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ครอบคลุม ต่อความต้องการของหน่วยงาน และสามารถใช้เป็น กรอบแนวทางในการขอจัดสรรงบประมาณ ผลที่ได้ จากการทบทวนผลดำเนินการดังกล่าวถือว่ามีความ สำคัญในการเป็นข้อมูลเพื่อการเตรียมการ ในการ จัดทำแผนต่างๆ ของสำนักงาน ปปง. ต่อไป จึงควรมี การทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงาน ปปง. เป็นประจำทุกปี

๒. กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล ตามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖ ของสำนักงาน ปปง.

ปีงบประมาณ /จัดทำ	ช่วงเวลาดำเนินการ	ชื่อแผน	วัตถุประสงค์	ความคืบหน้า
๒๕๖๒ ทำแผน ๕ ปี (จ้างที่ปรึกษา (จุฬาฯ))	ม.ค. - ก.ย. ๖๒	แผนปฏิบัติการดิจิทัลสำนักงาน ปปง. (ฉบับ ๕ ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖)	๑) นำไปใช้พัฒนาระบบปี ๖๓ ๒) นำไปของบประมาณ ปี ๖๔	
๒๕๖๓ ติดตาม และทบทวน (ดำเนินการเอง)	ม.ค. - ก.ย. ๖๓	แผนปฏิบัติการดิจิทัลสำนักงาน ปปง. ฉบับทบทวนโครงการ ครั้งที่ ๑ (กันยายน ๒๕๖๔)	๑) นำไปใช้พัฒนาระบบปี ๖๔ ๒) นำไปของบประมาณ ปี ๖๕	
๒๕๖๔ ติดตาม และทบทวน (ดำเนินการเอง)	ม.ค. - ก.ย. ๖๔	แผนปฏิบัติการดิจิทัลสำนักงาน ปปง. ฉบับทบทวนโครงการ (ตุลาคม ๒๕๖๕)	๑) นำไปใช้พัฒนาระบบปี ๖๕ ๒) นำไปของบประมาณ ปี ๖๖	
๒๕๖๕ ติดตาม และทบทวน (ดำเนินการเอง) ของบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ (เพื่อเตรียมจ้างที่ปรึกษา)	ม.ค. - ก.ย. ๖๕	แผนปฏิบัติการดิจิทัลสำนักงาน ปปง. ฉบับทบทวนโครงการ (ตุลาคม ๒๕๖๖)	๑) นำไปใช้พัฒนาระบบปี ๖๖ ๒) นำไปของบประมาณ ปี ๖๗	ดำเนินการของบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ หรือขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ในปี ๒๕๖๖ ซึ่งเล่มแผนฯ ครอบคลุมช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ -๒๕๗๑
๒๕๖๖ ทำแผน ๕ ปี (จ้างที่ปรึกษา)	ม.ค. - ก.ย. ๖๖	แผนปฏิบัติการดิจิทัลสำนักงาน ปปง. (ฉบับ ๕ ปี ๒๕๖๗ - ๒๕๗๑)	๑) นำไปใช้พัฒนาระบบปี ๖๗ ๒) นำไปของบประมาณ ปี ๖๘	
๒๕๖๗ ติดตาม และทบทวน (ดำเนินการเอง)	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	แผนปฏิบัติการดิจิทัลสำนักงาน ปปง. ฉบับทบทวนโครงการ (ตุลาคม ๒๕๖๘)	๑) นำไปใช้พัฒนาระบบปี ๖๘ ๒) นำไปของบประมาณ ปี ๖๙	
๒๕๖๘ ติดตาม และทบทวน (ดำเนินการเอง)	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	แผนปฏิบัติการดิจิทัลสำนักงาน ปปง. ฉบับทบทวนโครงการ (ตุลาคม ๒๕๖๙)	๑) นำไปใช้พัฒนาระบบปี ๖๙ ๒) นำไปของบประมาณ ปี ๗๐	
๒๕๖๙ ติดตาม และทบทวน (ดำเนินการเอง)	ม.ค. - ก.ย. ๖๙	แผนปฏิบัติการดิจิทัลสำนักงาน ปปง. ฉบับทบทวนโครงการ (ตุลาคม ๒๕๗๐)	๑) นำไปใช้พัฒนาระบบปี ๗๐ ๒) นำไปของบประมาณ ปี ๗๑	
๒๕๗๐ ติดตาม และทบทวน (ดำเนินการเอง)	ม.ค. - ก.ย. ๗๐	แผนปฏิบัติการดิจิทัลสำนักงาน ปปง. ฉบับทบทวนโครงการ (ตุลาคม ๒๕๗๑)	๑) นำไปใช้พัฒนาระบบปี ๗๑ ๒) นำไปของบประมาณ ปี ๗๒	

ส่วนที่ ๔

แผนปฏิบัติการดิจิทัลสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับทบทวนโครงการ (ตุลาคม ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

การดำเนินการและการทบทวนโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้“แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ ๕ ปีของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖” ฉบับทบทวนโครงการ (ตุลาคม ๒๕๖๔) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำเนินการศึกษา จัดเตรียมข้อมูล และวิเคราะห์ปัจจัยการจัดทำกรอบนโยบายที่เกี่ยวข้องด้านดิจิทัล โดยจัดทำร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงาน ปปง. ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ แผนยุทธศาสตร์และนโยบายการบริหารราชการของ ลปง. ไปยังหน่วยงานภายในสำนักงาน ปปง. ให้ความเห็นในการเพิ่มเติมแผนงานโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเตรียมบรรจุในแผนปฏิบัติการดิจิทัล สำนักงาน ปปง. ฉบับทบทวนโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในฉบับนี้ สรุปได้จำนวนทั้งสิ้น ๒๙ โครงการ เป็นโครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ จำนวน ๙ แผน และเป็นโครงการนอกแผนฯ ๒๐ แผน ภายใต้กรอบวงเงิน ๒๑๑,๐๓๑,๘๘๕บาท (รายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการฯ ซึ่งไม่ได้ดำเนินการปรากฏในภาคผนวก)

การดำเนินงานโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำแนกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนภารกิจหลักในเชิงรุกและมุ่งสู่มาตรฐาน AML/CFT	๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบูรณาการสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกองค์กร	๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล	๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อสร้างนวัตกรรมและวางแผนสู่ความยั่งยืน	๑๗
รวม	๒๙

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕								
ที่	หมายเลขโครงการ	ชื่อโครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล	ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณตามแผน	ผู้รับผิดชอบโครงการ	การทบทวน / สถานะการดำเนินงาน
๑	๓.๑.๒	โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงาน ปปง.	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	เพื่อให้บุคลากรของสำนักงาน ปปง. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	บุคลากรของสำนักงาน ปปง. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	๑๐๐,๐๐๐ (งบดำเนินงาน)	นย. / ศท.	ศท. ได้จัดทำแผนการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และได้ประสานงานขอรับความอนุเคราะห์ดำเนินการจัดหลักสูตรจาก นย. เรียบร้อยแล้ว
๒	๔.๑.๑	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ให้รองรับระบบสารสนเทศ	มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่เพียงพอ ทันสมัย และเหมาะสมกับภารกิจของแต่ละหน่วยงาน	๗,๑๕๖,๘๐๐ (งบกองทุน ๖๕)	ศท.	ศท. วางแผนสำหรับการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ในชื่อ “โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕”
๓	๔.๑.๖	โครงการบำรุงรักษาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากระบบงานหยุดการทำงานเนื่องจากระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เสียหาย	ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ของสำนักงาน ปปง. ได้รับการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง	๕,๕๐๐,๐๐๐	ศท.	ศท. วางแผนสำหรับการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ในชื่อ “โครงการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายและอุปกรณ์”

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕								
ที่	หมายเลขโครงการ	ชื่อโครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล	ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณตามแผน	ผู้รับผิดชอบโครงการ	การทบทวน / สถานะการดำเนินงาน
๔	๔.๒.๑	โครงการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากระบบงานหยุดการทำงานเนื่องจากระบบงานเกิดความผิดพลาด	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน ปปง. ได้รับการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง	๗,๔๗๙,๐๐๐	ศท.	ศท. วางแผนสำหรับการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว
๕	๔.๒.๒	โครงการจัดหาระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) เพื่อทดแทนระบบ Backoffice	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	๑. เพื่อให้มีระบบสารสนเทศที่ช่วยระบบงานบริหารจัดการสำนักงาน ปปง. ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์และวางแผนทรัพยากรองค์กร ๓. เพื่อเตรียมการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบงานหลักและระบบงานสนับสนุน	๑. วิเคราะห์และออกแบบระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรและการวัดผลประเมินผล ๒. จัดหาระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) ประกอบด้วย ระบบบริหารและประเมินผลบุคลากร ระบบบัญชี ระบบการเงิน ระบบงบประมาณ ระบบบริหารพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง ระบบรับและเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระบบการจัดการความรู้ ระบบมิติที่ประชุม ระบบตรวจสอบภายใน ระบบยานพาหนะ และระบบการวัดผลและประเมินผลองค์กร (KPIs)	๑๖,๐๐๐,๐๐๐	ศท.	ศท. ได้ริเริ่มพัฒนาฐานข้อมูลทะเบียนคุมครุภัณฑ์ของสำนักงาน ปปง. ๑๐,๙๐๐ รายการ พร้อมด้วย QR Code ได้จัดส่งลิงค์ให้กับ สลก. (พัสดุ) เรียบร้อยแล้ว เมื่อ ๑๕ ต.ค. ๖๔ และได้เร่งจัดทำโครงการฯ ซึ่งมีระบบบริหารพัสดรวมอยู่ด้วยเพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการต่อไป
๖	๔.๒.๔	โครงการระบบการตรวจสอบและแจ้งความคืบหน้าให้ประชาชนตรวจสอบเรื่องที่ใช้บริการ	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓	๑. เพื่อให้มีระบบสารสนเทศให้ประชาชนสามารถตรวจสอบและแจ้งความคืบหน้าเรื่องการใช้บริการ	๑. ออกแบบระบบงานตรวจสอบและแจ้งความคืบหน้าให้ประชาชน อย่างน้อย ๑ เรื่อง ๒. พัฒนา/ปรับปรุงระบบให้สามารถ	๑,๕๐๐,๐๐๐ (งบลงทุน)	สอ. / ขก.	สอ. ขอปรับชื่อ "โครงการระบบตรวจสอบและแจ้งความคืบหน้าให้กับประชาชนที่เคยยื่นร้องเรียนไว้กับสำนักงาน ปปง." ซึ่ง ศท.

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕								
ที่	หมายเลข โครงการ	ชื่อโครงการ ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล	ความสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์ ของโครงการ	ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ ตามแผน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	การทบทวน / สถานะการดำเนินงาน
			ตามแผนยุทธศาสตร์ ปพ.	๒. เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ๔.๐	ตรวจสอบและแจ้งความคืบหน้าให้ ประชาชนตรวจสอบเรื่อง ที่ใช้บริการได้			จะต้องหารือในด้านเทคนิค อีก ครั้ง ก่อนการประชุม คณะกรรมการ CIO ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
๗	๔.๓.๑	โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาด้าน อิเล็กทรอนิกส์ในการบริหาร และติดตามการดำเนินงาน ด้านสารสนเทศของสำนักงาน ป้องกันและปราบปรามการ ฟอกเงิน	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ตามแผนดิจิทัล ปพ. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปพ.	๑. เพื่อให้มีผู้ที่มีความรู้และ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่มีความ หลากหลาย ซึ่งสามารถให้คำปรึกษา แนะนำ ได้ครอบคลุมทุกภารกิจของ หน่วยงาน และสนับสนุนการ ดำเนินการบริหารและติดตาม การดำเนินงานด้านเทคโนโลยี สารสนเทศของสำนักงาน ปพ. ๒. เพื่อให้ได้รับคำปรึกษา แนะนำ โครงการสำคัญหรือมีมูลค่าสูง รวมถึงภารกิจเฉพาะด้านเกี่ยวกับ การสืบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน ทางอิเล็กทรอนิกส์ ๓. เพื่อให้มีแนวทางในการบริหาร การปฏิบัติ และการติดตามการ ดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	รายงานผลการดำเนินการให้ คำปรึกษาการบริหารและติดตามการ ดำเนินงานด้านสารสนเทศ และให้ ความเห็นในการตรวจสอบความ ถูกต้อง และความเหมาะสมของ โครงการสารสนเทศของสำนักงาน ปพ. ที่มีการปรับปรุงแก้ไขหรือ พัฒนาขึ้นใหม่ และการให้คำปรึกษา การใช้งาน ปรับปรุง แก้ไข ของระบบ สารสนเทศที่โครงการเสร็จสิ้นแล้ว	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ	ศท.	ศท. สามารถดำเนินการได้ เอง ในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕								
ที่	หมายเลขโครงการ	ชื่อโครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล	ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณตามแผน	ผู้รับผิดชอบโครงการ	การทบทวน / สถานะการดำเนินงาน
๘	๔.๓.๒	โครงการส่งเสริมและสร้างนวัตกรรมทางดิจิทัล	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ตามแผนดิจิทัล ป.ป.ง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ป.ป.ง.	เพื่อส่งเสริมและสร้างนวัตกรรมทางดิจิทัลภายในสำนักงาน ป.ป.ง.	สำนักงาน ป.ป.ง. มีนวัตกรรมทางดิจิทัลอย่างน้อย ๑ นวัตกรรมต่อปี	ไม่ใช้งบประมาณ	ศท.	ดำเนินการด้วยแผนงานพัฒนาระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (APS)
๙	๔.๔.๑	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงาน ป.ป.ง. พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๗๑ และทบทวนสถาปัตยกรรมองค์กรของสำนักงาน ป.ป.ง.	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ตามแผนดิจิทัล ป.ป.ง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ป.ป.ง.	๑. เพื่อส่งเสริมการใช้ดิจิทัลและเพิ่มขีดความสามารถที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ๒. เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ ๕ ปี ของสำนักงาน ป.ป.ง. ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ - ๒๕๗๑ ๓. เพื่อทบทวนสถาปัตยกรรมองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสำนักงาน ป.ป.ง. ให้ทันสมัย	มีแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงาน ป.ป.ง. พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๑ ที่ต่อเนื่องจากแผนปฏิบัติการเดิม	๕๐๐,๐๐๐	ศท.	ศท. วางแผนดำเนินการของงบประมาณ ในปี ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว
๑๐	โครงการฯ นอกแผน	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงข้อมูลสำนักงาน ป.ป.ง. กับศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (Data Exchange Center : DXC)	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ตามแผนดิจิทัล ป.ป.ง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ป.ป.ง.	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงข้อมูลสำนักงาน ป.ป.ง. กับศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (Data Exchange Center : DXC)	มีการเชื่อมโยงข้อมูลสำนักงาน ป.ป.ง. กับศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (Data Exchange Center : DXC)	ไม่ใช้งบประมาณ	ศท.	ศท. วางแผนดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕								
ที่	หมายเลข โครงการ	ชื่อโครงการ ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล	ความสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์ ของโครงการ	ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ ตามแผน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	การทบทวน / สถานะการดำเนินงาน
๑๑	โครงการ ฯ นอก แผน	แผนงานพัฒนาการเชื่อมโยง ข้อมูลจากระบบการบูรณา การฐานข้อมูลประชาชนและ การบริการภาครัฐ (Linkage Center)	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ตามแผนดิจิทัล ป.ปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ป.ปง.	เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ การบูรณาการฐานข้อมูล ประชาชนและการบริการ ภาครัฐ (Linkage Center)	มีการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ การบูรณาการฐานข้อมูล ประชาชนและการบริการ ภาครัฐ (Linkage Center)	ไม่ใช้งบประมาณ	ศท.	ศท. วางแผนดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๑๒	โครงการ ฯ นอก แผน	แผนงานพัฒนาการเชื่อมโยง ข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก สำนักงาน ป.ปง. เช่น กรมการ ขนส่งทางบก / กรมบังคับคดี / สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ตามแผนดิจิทัล ป.ปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ป.ปง.	เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลจาก หน่วยงานภายนอกสำนักงาน ป.ปง.	มีการเชื่อมโยงข้อมูลจาก หน่วยงานภายนอกสำนักงาน ป.ปง.	ไม่ใช้งบประมาณ	ศท.	ศท. วางแผนดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๑๓	โครงการ ฯ นอก แผน	แผนงานระบบฐานข้อมูลสถิติ AML/CFT	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ตามแผนดิจิทัล ป.ปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ป.ปง.	เพื่อพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่ การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) เกี่ยวกับแนวทาง การจัดเก็บสถิติของ FATF เรื่อง AML/CFT	มีระบบฐานข้อมูลสถิติ AML/CFT	ไม่ใช้งบประมาณ	ศท.	ศท. วางแผนดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๑๔	โครงการ ฯ นอก แผน	โครงการเพิ่มสมรรถนะระบบ บริหารจัดการทรัพย์สินของ สำนักงาน ป.ปง. ระยะที่ ๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ตามแผนดิจิทัล ป.ปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ป.ปง.	เพื่อเพิ่มสมรรถนะระบบบริหาร จัดการทรัพย์สินของสำนักงาน ป.ปง. ระยะที่ ๑	ระบบบริหารจัดการทรัพย์สิน ของสำนักงาน ป.ปง. ระยะที่ ๑	๖,๓๒๔,๔๐๐	บส.	* ชื่อเดิม "โครงการเพิ่ม สมรรถนะระบบบริหาร จัดการทรัพย์สินของ สำนักงาน ป.ปง. วงเงิน ๕๘,๔๙๒,๔๐๐ บาท" * ของบกองทุนปี ๖๕ ผ่าน CIO ๑/๒๕๖๔ แล้ว

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕								
ที่	หมายเลข โครงการ	ชื่อโครงการ ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล	ความสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์ ของโครงการ	ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ ตามแผน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	การทบทวน / สถานะการดำเนินงาน
๑๕	โครงการ ฯ นอก แผน	โครงการพัฒนาระบบเว็บไซต์ สำนักงาน ปปง.	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	เพื่อพัฒนาระบบเว็บไซต์ สำนักงาน ปปง.	เว็บไซต์สำนักงาน ปปง.	ไม่ใช้งบประมาณ	ศท.	* ระยะที่ ๑ ศึกษาวิเคราะห์ ในปี งบประมาณ. ๒๕๖๕ * ระยะที่ ๒ พัฒนาปี ๒๕๖๖
๑๖	โครงการ ฯ นอก แผน	โครงการพัฒนาระบบยื่นคำ ร้องการคุ้มครองสิทธิ ผู้เสียหายในคดีที่เกี่ยวข้องกับ การฟอกเงิน (ระยะที่ ๒)	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	เพื่อพัฒนาระบบยื่นคำร้องการ คุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในคดีที่ เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน (ระยะที่ ๒)	ระบบยื่นคำร้องการคุ้มครอง สิทธิผู้เสียหายในคดีที่เกี่ยวข้อง กับการฟอกเงิน (ระยะที่ ๒)	ไม่ใช้งบประมาณ	ศท.	* พัฒนา ระยะที่ ๑ ปี งบม. ๖๔ * เป็นตัวชี้วัด e-service ของ กพร. ปี ๖๔
๑๗	โครงการ ฯ นอก แผน	แผนงานปรับปรุงระบบ AERS ,ERS ,AMFICS (รวมทั้ง ETR Gateway, CDD Gateway)	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	เพื่อปรับปรุงระบบ AERS ,ERS ,AMFICS (รวมทั้ง ETR Gateway, CDD Gateway)	ระบบ AERS ,ERS ,AMFICS (รวมทั้ง ETR Gateway, CDD Gateway)	ไม่ใช้งบประมาณ	ศท.	ระยะที่ ๑ ศึกษาวิเคราะห์ใน ปี งบม. ๒๕๖๕ / ระยะที่ ๒ จัดทำค่าของงบประมาณ ในปี งบม. พ.ศ. ๒๕๖๖ /ได้รับการ จัดสรร งบม. และเริ่ม ดำเนินการในปี งบม. พ.ศ. ๒๕๖๗

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕								
ที่	หมายเลข โครงการ	ชื่อโครงการ ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล	ความสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์ ของโครงการ	ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ ตามแผน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	การทบทวน / สถานะการดำเนินงาน
๑๘	โครงการ ฯ นอก แผน	โครงการระบบสารสนเทศ เพื่อการประเมินความเสี่ยง และการบริหารจัดการคดีของ ผู้มีหน้าที่รายงาน ระยะที่ ๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	เพื่อการประเมินความเสี่ยงและ การบริหารจัดการคดีของผู้มี หน้าที่รายงาน ระยะที่ ๓	ระบบสารสนเทศเพื่อการ ประเมินความเสี่ยงและการ บริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่ รายงาน ระยะที่ ๓	๘,๕๔๖,๗๐๐	กส.	อยู่ระหว่างการขอรับจัดสรร งบกองทุน ปี ๖๕
๑๙	โครงการ ฯ นอก แผน	โครงการจัดทำระบบ ฐานข้อมูลสำรวจทรัพย์สิน ประเภทอสังหาริมทรัพย์บน แผนที่อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการ บริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึด หรืออายัด	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูล สำรวจทรัพย์สินประเภท อสังหาริมทรัพย์บนแผนที่ อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการบริหาร จัดการทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัด	ระบบฐานข้อมูลสำรวจ ทรัพย์สินประเภท อสังหาริมทรัพย์บนแผนที่ อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการบริหาร จัดการทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัด	๕,๗๕๑,๒๐๐	บส.	ได้รับจัดสรรจากเงินกองทุน ปี ๖๔
๒๐	โครงการ ฯ นอก แผน	โครงการศึกษาและพัฒนา ระบบประมวลขยายทอดตลาด ทรัพย์สินผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	เพื่อพัฒนาระบบประมวลขยาย ทอดตลาดทรัพย์สินผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์	ระบบประมวลขยายทอดตลาด ทรัพย์สินผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์	อยู่ระหว่างการ ประเมิน งบประมาณ	บส.	ระยะที่ ๑ ศึกษาฯ ในปี งบประมาณ ๒๕๖๔ (เริ่มดำเนินการใน เดือน ส.ค. ๒๕๖๔)
๒๑	โครงการ ฯ นอก แผน	ระบบติดตามคดี (Case Tracking)	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	เพื่อพัฒนาระบบติดตามคดี (Case Tracking)	ระบบติดตามคดี (Case Tracking)	ไม่ใช้งบประมาณ	ศท.	* ระยะที่ ๑ พัฒนาระบบฯ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ / * ระยะที่ ๒ พัฒนาเพิ่มเติม และขยายผลการใช้งานในปี งบประมาณ ๒๕๖๕

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕								
ที่	หมายเลข โครงการ	ชื่อโครงการ ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล	ความสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์ ของโครงการ	ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ ตามแผน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	การทบทวน / สถานะการดำเนินงาน
๒๒	โครงการ ฯ นอก แผน	ระบบการจัดทำแบบรายงาน ในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (WFH)	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ตามแผนดิจิทัล ป.ง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ป.ง.	เพื่อพัฒนาระบบการจัดทำแบบ รายงานในการปฏิบัติงานนอก สถานที่ตั้ง (WFH)	ระบบการจัดทำแบบรายงานใน การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (WFH)	ไม่ใช้งบประมาณ	ศท.	* ระยะที่ ๑ พัฒนาระบบฯ ปี งปม. พ.ศ. ๒๕๖๔ (เริ่ม ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาฯ ในเดือน มิ.ย. ๒๕๖๔) * ระยะที่ ๒ เป็นการนำระบบ ฯ ลงสู่การปฏิบัติงาน และ การขยายผลการใช้งานในปี งปม. ๒๕๖๕
๒๓	โครงการ ฯ นอก แผน	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบจัดเก็บและระบบรักษา ความปลอดภัยข้อมูล สารสนเทศ	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ตามแผนดิจิทัล ป.ง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ป.ง.	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ จัดเก็บและระบบรักษาความ ปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ	ระบบจัดเก็บและระบบรักษา ความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ ที่มีประสิทธิภาพ	๗๖,๗๗๘,๗๐๐	ศท.	* ของ งปม. ปี ๖๕ ๖๗,๗๒๘,๔๐๐ บาท * ของกองทุน ๗,๕๒๕,๔๐๐ บาท
๒๔	โครงการ ฯ นอก แผน	แผนงานทบทวนแนวนโยบาย และแนวปฏิบัติในการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยด้าน สารสนเทศ สำนักงาน ป.ง.	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ตามแผนดิจิทัล ป.ง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ป.ง.	เพื่อทบทวนแนวนโยบายและ แนวปฏิบัติในการรักษาความ มั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ สำนักงาน ป.ง.	แนวนโยบายและแนวปฏิบัติใน การรักษาความมั่นคงปลอดภัย ด้านสารสนเทศ สำนักงาน ป.ง.	ไม่ใช้งบประมาณ	ศท.	ศท. วางแผนดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕								
ที่	หมายเลข โครงการ	ชื่อโครงการ ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล	ความสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์ ของโครงการ	ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ ตามแผน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	การทบทวน / สถานะการดำเนินงาน
๒๕	โครงการ ฯ นอก แผน	แผนงานจัดทำแผนปฏิบัติการ ดิจิทัล สำนักงาน ปง ฌบ ทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ตามแผนดิจิทัล ปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปง.	เพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการ ดิจิทัล สำนักงาน ปง ฌบ ทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	แผนปฏิบัติการดิจิทัล สำนักงาน ปง ฌบทบทวน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ไม่ใช้งบประมาณ	ศท.	ศท. วางแผนดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๒๖	โครงการ ฯ นอก แผน	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การกู้คืนข้อมูลดิจิทัล	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ตามแผนดิจิทัล ปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปง.	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกู้คืน ข้อมูลดิจิทัล	ประสิทธิภาพการกู้คืนข้อมูล ดิจิทัล	๗๕,๒๕๓,๘๐๐	ศท.	* งบประมาณ ปี ๖๕ ๖๗,๗๒๘,๔๐๐ บาท * งบกองทุน ปี ๖๕๗,๕๒๕,๔๐๐ บาท
๒๗	โครงการ ฯ นอก แผน	โครงการอบรมการใช้งาน ระบบสารสนเทศของ สำนักงาน ปง. (๒ ครั้ง/ปี)	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตาม แผนดิจิทัล ปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตาม แผนยุทธศาสตร์ ปง.	เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มี ความรู้ ความเข้าใจ และ สามารถใช้งานระบบสารสนเทศ ของสำนักงาน ปง. ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และตระหนักถึง การใช้งานวิธีการแก้ไขปัญหาใน การใช้งานระบบสารสนเทศของ สำนักงาน ปง.	บุคลากรของสำนักงาน ปง. มี ความรู้ ความเข้าใจ และ สามารถใช้งานระบบสารสนเทศ ของสำนักงาน ปง. ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และตระหนักถึง การใช้งานวิธีการแก้ไขปัญหาใน การใช้งานระบบสารสนเทศของ สำนักงาน ปง.	๓๑,๖๘๐	นย. / ศท.	ศท. ได้จัดทำแผนการ ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และได้ประสานงานขอรับ ความอนุเคราะห์ดำเนินการ จัดหลักสูตรจาก นย. เรียบร้อยแล้ว
๒๘	โครงการ ฯ นอก แผน	โครงการพัฒนาทักษะ กระบวนการมาตรฐานในการ ตรวจพิสูจน์หลักฐานดิจิทัล ของสำนักงาน ปง.	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตาม แผนดิจิทัล ปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตาม แผนยุทธศาสตร์ ปง.	เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มี ความรู้ ความเข้าใจใน กระบวนการตรวจพิสูจน์ หลักฐานดิจิทัล ของสำนักงาน ปง. และสามารถนำไปปฏิบัติ ได้อย่างถูกต้อง	บุคลากรของสำนักงาน ปง. มี ความรู้ ความเข้าใจใน กระบวนการตรวจพิสูจน์ หลักฐานดิจิทัล ของสำนักงาน ปง. และสามารถนำไปปฏิบัติ ได้อย่างถูกต้อง	๒๘,๘๒๐	นย. / ศท.	ศท. ได้จัดทำแผนการ ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และได้ประสานงานขอรับ ความอนุเคราะห์ดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕								
ที่	หมายเลข โครงการ	ชื่อโครงการ ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล	ความสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์ ของโครงการ	ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ ตามแผน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	การทบทวน / สถานะการดำเนินงาน
								จัดหลักสูตรจาก นาย. เรียบร้อยแล้ว
๒๙	โครงการ ฯ นอก แผน	โครงการฝึกอบรมและเพิ่ม ทักษะด้านความมั่นคง ปลอดภัย Cyber	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตาม แผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตาม แผนยุทธศาสตร์ ปปง.	เพื่อพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ของส่วนตรวจสอบการกระทำ ความผิดทางเทคโนโลยี ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีองค์ ความรู้ และทักษะการ ตรวจสอบการกระทำผิด ทางเทคโนโลยี การตรวจสอบ และป้องกันภัยคุกคาม Cyber ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล	บุคลากรมีความรู้ และทักษะ เกี่ยวกับการตรวจสอบและ ป้องกันภัยคุกคาม Cyber รวมทั้ง สามารถนำความรู้ที่ ได้มาสนับสนุนการปฏิบัติงาน และการตรวจสอบ สืบสวนที่ เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ทาง Cyber Crime /Financial Crime ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสำนักงาน ปปง. มีบุคลากร ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ เฉพาะทางด้าน Cyber ที่สอบ ผ่านและได้รับใบรับรอง (Certificate)	๘๐,๗๘๕	นาย. / ศท.	ศท. ได้จัดทำแผนการ ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และได้ประสานงานขอรับ ความอนุเคราะห์ดำเนินการ จัดหลักสูตรจาก นาย. เรียบร้อยแล้ว
รวม						๒๑๑,๐๓๑,๘๘๕	บาท	

ภาคผนวก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯ โทร. ๖๐๒๕

ที่ ปง ๐๐๑๑.๕/ว ๗๐๖

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์พิจารณาร่างแผนงานโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ลก. /ผอ.กอง /ผอ.กลุ่ม

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ หนังสือ ศท. ที่ ปง ๐๐๑๑.๕/ว ๖๗๗ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ศท. ได้ดำเนินการแจ้งเวียนแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ ๕ ปี ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖

๑.๒ หนังสือ ศท. ที่ ปง ๐๐๑๑.๕/ว ๕๗๖ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ศท. ได้ให้หน่วยงานพิจารณาผลงานการดำเนินการและทบทวนแผนงานโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและปรับปรุงเป็นแผนปฏิบัติการดิจิทัล สำนักงาน ปปง. ฉบับทบทวนโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ สำนักงานรัฐบาลดิจิทัล (สปร.) ได้จัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓- ๒๕๖๕ และเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ประกอบกับแผนยุทธศาสตร์และนโยบายการบริหารราชการของ ลปง. ที่ได้เห็นชอบ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้ระบุประเด็นในด้านดิจิทัล คือ "พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้าน AML/CFT ให้เป็นดิจิทัล (Digitize Data) และ Open Data มีการเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล (Sharing Data) การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานโดยนำเทคโนโลยีมาเป็นกลไกหลักในการดำเนินงาน (Digitize Process) และการสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนการหรือการให้บริการ (e-Service)" มาเป็นหลักในการคัดเลือกแผนงานโครงการเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติการดิจิทัล ฉบับทบทวนโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒.๒ ขณะนี้ ศท. ได้เตรียมจัดทำร่างแผนงานโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ แผนยุทธศาสตร์และนโยบายการบริหารราชการของ ลปง. เพื่อเตรียมบรรจุในแผนปฏิบัติการดิจิทัล สำนักงาน ปปง. ฉบับทบทวนโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๓. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงาน ปปง. ฉบับทบทวนโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านเพิ่มเติมแผนงานโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามข้อ ๒.๒ (ถ้ามี) ลงในแบบฟอร์ม โดยมีรายละเอียดตาม QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้ และส่งกลับมายัง ศท. ภายในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้นายวิรัช เจริญสุวรรณกิจ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๗๐๒๕ ๒๖๖๑ และนางสาวกุลนันท์ ศรีเจริญ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๕๕๑๖ ๔๖๔๕ เป็นผู้ประสานงาน

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ดำเนินการตามข้อ ๓ จักขอบคุณยิ่ง



(นายคิวัช ชาวบางงาม)

ผอ.ศท.



สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร

แบบเพิ่มเติมแผนงานโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติการดิจิทัล สำนักงาน ปปง. ฉบับทบทวนโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
โดยปรับให้สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕
แผนยุทธศาสตร์และนโยบายการบริหารราชการของ ปปง.

สังกัด (กอง/ศูนย์/กลุ่ม)

- ☐ ไม่ประสงค์เพิ่มเติมแผนงาน / โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ☐ ประสงค์เพิ่มเติมแผนงาน / โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
- ๑) ชื่อแผนงาน / โครงการ

รายละเอียด

๒) ชื่อแผนงาน / โครงการ

รายละเอียด

๓) ชื่อแผนงาน / โครงการ

รายละเอียด

หมายเหตุ : สำหรับรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ศท. จะเป็นเจ้าภาพในการสำรวจ และจัดทำโครงการจัดหาเพื่อทดแทน และจัดทำคำของบประมาณในภาพรวมของสำนักงาน ปปง. ต่อไป

โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงาน ปปง. ที่ดำเนินการ/วางแผนดำเนินการ
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2566

2562

1

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของสำนักงาน ปปง.(ศท.)
208,000,000 บาท
● ดำเนินการแล้วเสร็จ

2

โครงการระบบจัดเก็บวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับการฟอกเงินและสร้างความสัมพันธ์ข้อมูล (ศท.)
6,000,000 บาท
● ดำเนินการแล้วเสร็จ

3

โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงาน ปปง.(ศท.)
100,000 บาท
● ดำเนินการแล้วเสร็จ

4

โครงการจัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า(UPS) ห่วง Server (ศท.)
640,000 บาท
● ดำเนินการแล้วเสร็จ

5

โครงการบำรุงรักษาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ (ศท.)
6,000,000 บาท
● ดำเนินการแล้วเสร็จ

6

โครงการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศท.)
6,600,000 บาท
● ดำเนินการแล้วเสร็จ

7

โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาด้านอิเล็กทรอนิกส์ในการบริหารและติดตามการดำเนินงานด้านสารสนเทศของสำนักงาน ปปง. (ศท.)
9,200,000 บาท
● ดำเนินการแล้วเสร็จ

8

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงาน ปปง. พ.ศ. 2562-2566 และสถาปัตยกรรมองค์กรของสำนักงาน ปปง. (ศท.)
2,000,000 บาท
● ดำเนินการแล้วเสร็จ

ระบบที่ ศท. พัฒนาเอง

1. ระบบจัดเก็บสำเนาสำนวนคดี (ศท. พัฒนา ให้ กม. คต.1-4)
● ดำเนินการแล้วเสร็จ

2. ระบบวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน (FTAS) (ศท. พัฒนา ให้ ขก. คต.1-4)
● ดำเนินการแล้วเสร็จ

3.เว็บไซต์สำหรับ สปท. (ศท. พัฒนา ให้ สปท.)
● ดำเนินการแล้วเสร็จ

4. Pay-Slip (ศท. พัฒนา ให้ ปปง.)
● ดำเนินการแล้วเสร็จ

5. ระบบจองห้องประชุม (ศท. พัฒนา ให้ ปปง.)
● ดำเนินการแล้วเสร็จ

6. ระบบการกำกับ ติดตามและการรายงานผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT (ศท. พัฒนา ให้ ศท.)
● ดำเนินการแล้วเสร็จ

2563

1

โครงการจัดหาอุปกรณ์อากาศยานไร้คนขับ (Drone) และอุปกรณ์พกพา (Handheld) (กม./สลก.)
งบปม. 63 : 300,000 บาท
● ดำเนินการแล้วเสร็จ

3

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ศท.)
งบปม. 63 : 600,000 บาท
● ดำเนินการแล้วเสร็จ

5

โครงการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศท.)
งบปม. 63 : 8,560,000 บาท
● ดำเนินการแล้วเสร็จ

7

โครงการระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐาน (TH e-GIF) (สลก.)
งบกองทุนฯ 63 : 1,744,100 บาท
● ดำเนินการแล้วเสร็จ

9

โครงการทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ศท.)
(กรอบวงเงิน 5,873,800 บาท)
งบกองทุนฯ 63 : 2,060,800 บาท
● ดำเนินการแล้วเสร็จ

11

โครงการทดแทนชุดเครื่องมือตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ (Computer Forensics) (ศท.)
(กรอบวงเงิน 5,162,750 บาท)
งบกองทุนฯ 63 : 2,049,050 บาท
● ดำเนินการแล้วเสร็จ

ระบบที่ ศท. พัฒนาเอง

1. ระบบคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย (ศท. พัฒนา ให้ คต.1-4)
● ดำเนินการแล้วเสร็จ

2.เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงาน ปปง. จำกัด (ศท. พัฒนา ให้ สหกรณ์ฯ)
● ดำเนินการแล้วเสร็จ

3. ระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐของสำนักงาน ปปง. (AMLink Center) (ศท. พัฒนา ให้ ปปง.)
● ดำเนินการแล้วเสร็จ

4. Web Services ระบบตรวจสอบรายข้อมูลคนที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายข้อมูลคนที่ถูกกำหนด (ศท. พัฒนา ให้ ปปง.)
● ดำเนินการแล้วเสร็จ

5 ระบบสารสนเทศสำหรับการเข้าเฝ้าฯ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (VISIT) (ศท. พัฒนา ให้ กส.)
● ดำเนินการแล้วเสร็จ

6. ระบบสลีปแจ้งเงินฝากสหกรณ์ฯ (ศท. พัฒนา ให้ สหกรณ์ฯ)
● ดำเนินการแล้วเสร็จ

7. เว็บไซต์กองกำกับและตรวจสอบ (ศท. พัฒนา ให้ กส.)
● ดำเนินการแล้วเสร็จ

8. ระบบรายงานธุรกรรม กรมที่ดิน (ศท. พัฒนา ให้ กส.)
● ดำเนินการแล้วเสร็จ

9 เว็บไซต์ KM (ศท. พัฒนา ให้ นย.)
● ดำเนินการแล้วเสร็จ

10. ระบบสนับสนุนข้อมูลบัญชีและข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน (AMLO Merge) (ศท. พัฒนา ให้ ขก.)
● ดำเนินการแล้วเสร็จ

2564

1

โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน ระยะที่ 3 (กส.)
งบกองทุนฯ 64 : 8,5467,000 บาท
● อยู่ระหว่างดำเนินการ (ของงบกองทุน ปี 65)

2

โครงการทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ศท.)
(กรอบวงเงิน 5,873,800 บาท) งบปม. 64 : 1,360,000 บาท และงบกองทุนฯ 64 : 500,000 บาท
● ดำเนินการแล้วเสร็จ (สรุปผลโครงการกองทุนแล้วเมื่อวันที่ 3 มี.ค. 64 เงินเหลือจ่าย 700,800 บาท)

3

โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ สำนักงาน ปปง. (ศท.)
ไม่ได้รับ งบปม. 64 (ขอรับการสนับสนุนจากนย.)
● ดำเนินการแล้วเสร็จ (เมื่อ 16-17 ก.พ. 64)

4

โครงการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ศท.) งบปม. 64 : 7,840,000 บาท
● ดำเนินการแล้วเสร็จ เริ่มบำรุงรักษา ตั้งแต่ ต.ค. 63

5

โครงการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศท.)
งบปม. 64 : 8,560,000 บาท
● ดำเนินการแล้วเสร็จ เริ่มบำรุงรักษา ตั้งแต่ ม.ค. 64

6

โครงการทดแทนชุดเครื่องมือตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ (Computer Forensics) (ศท.)
(กรอบวงเงิน 5,162,750 บาท) งบกองทุนฯ 64 : 3,113,700 บาท
● ดำเนินการแล้วเสร็จ (สรุปผลโครงการกองทุน ส่งมอบเมื่อ 8 เม.ย. 64)

7

โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล สำนักงาน ปปง ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ศท.)
● ดำเนินการแล้วเสร็จ (ดำเนินการเอง ไม่ได้ใช้งบประมาณ)

8

- โครงการพัฒนาทักษะด้านมาตรฐานข้อมูลและวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) หรือ ธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน ปปง. ● ดำเนินการแล้วเสร็จ (เมื่อ 26 มี.ค 64)
- โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการมาตรฐานในการตรวจพิสูจน์หลักฐานดิจิทัลของสำนักงาน ปปง. ● ดำเนินการแล้วเสร็จ (เมื่อ 19 ก.ค 64)
- โครงการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศของสำนักงาน ปปง. ● ดำเนินการแล้วเสร็จ (เมื่อ 17-18 มี.ค. 64)
- โครงการฝึกอบรมและเพิ่มทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัย Cyber ● ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ศท. ขอความอนุเคราะห์ นย.

9

10

11

ระบบที่ ศท. พัฒนาเอง

1. ระบบฐานข้อมูลกลางด้านการวิเคราะห์ธุรกรรม (ศท. พัฒนา ให้ ขก.)
● ดำเนินการแล้วเสร็จ

2. โครงการส่งเสริมและสร้างนวัตกรรมทางดิจิทัล (e-service : ระบบคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย) (ศท. พัฒนา ให้ คต.1-4)
● ดำเนินการแล้วเสร็จ

3. ระบบรายงานผลปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (งพ.) (ศท. พัฒนา ให้ ปปง.)
● อยู่ระหว่างดำเนินการ

4. ระบบรายงานผลเบิกจ่ายรายเดือนของแต่ละศูนย์ต้นทุน (ศท. พัฒนา ให้ ปปง.)
● ดำเนินการแล้วเสร็จ

5. ระบบติดตามคดี (Case Tracking) ระยะที่ 2 (ศท. พัฒนา ให้ คต.1-4)
● ดำเนินการแล้วเสร็จ

6. ระบบฐานข้อมูลสถิติ AML/CFT (ศท. พัฒนา ให้ ศท. นย.)
● ดำเนินการแล้วเสร็จ ระยะที่ 1 (Data Catalog) ด้าน AML/CFT นำร่อง 9 ชุดข้อมูล)

7. ePay-Slip (ระบบแจ้งใบรับรองการจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานราชการและค่าจ้างของลูกจ้างชั่วคราว)(ศท. พัฒนา ให้ สลก.)
● ดำเนินการแล้วเสร็จ

8.แผนงานพัฒนาการกำหนดขนาดคดี สำนักงาน ปปง. (ศท. พัฒนา ให้ พม.)
● ดำเนินการแล้วเสร็จ

9.ระบบจัดทำแบบรายงานในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (WFH) (ศท. พัฒนา ให้ คต.)
● ดำเนินการแล้วเสร็จ

10. เว็บไซต์ พบ. (ศท. พัฒนา ให้ พม.)
● ดำเนินการแล้วเสร็จ

2565

1

โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ศท.)
งบกองทุน 65 : 7,156,800 บาท
● อยู่ระหว่างดำเนินการ

2

โครงการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ (ศท.)
งบปม. 65 : 5,500,000 บาท
● อยู่ระหว่างดำเนินการ

3

โครงการบำรุงรักษาชุดและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศท.)
งบปม. 65 : 7,479,000 บาท
● อยู่ระหว่างดำเนินการ

4

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดเก็บและระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ (ศท.)
75,253,800 บาท (งบปม. 65 : 67,728,400 บาท,งบกองทุน 65 : 7,525,400 บาท)
● อยู่ระหว่างดำเนินการ

5

โครงการเพิ่มสมรรถนะระบบบริหารจัดการทรัพยากร (นส.)
ของสำนักงาน ปปง. (นส.) 6,324,400 บาท
● อยู่ระหว่างดำเนินการ

6

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ทดแทน (ศท.)
3,212,850 บาท
● ดำเนินการของงบประมาณ 66

7

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2,420,000 บาท
● ดำเนินการของงบประมาณ 66

8

โครงการรณสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงานระยะที่ 3 (กส.)
งบกองทุนฯ 64 : 8,5467,000 บาท
● อยู่ระหว่างดำเนินการ

9

- โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงาน ปปง. (ศท.) 104,000 บาท
- โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับมาตรการตรวจพิสูจน์หลักฐานดิจิทัล
- โครงการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศของสำนักงาน ปปง. 32,000 บาท
● ขอความอนุเคราะห์ นย. (งบกองทุน 65)

10

11

12

โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลสำนวนทรัพย์สินประเภอส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อใช้ในการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ผิดหรืออาชั (นส.)
4,700,000 บาท
● อยู่ระหว่างดำเนินการ

ศท. พัฒนา/ดำเนินการเอง

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงข้อมูลสำนักงาน ปปง. กับศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (Data Exchange Center : DXC)
● อยู่ระหว่างดำเนินการ

3. แผนงานพัฒนาระบบตรวจสอบรายข้อมูลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายข้อมูลคนที่ถูกกำหนด (APS) (งานนวัตกรรมของสำนักงาน ปปง.)
● อยู่ระหว่างดำเนินการ

4. ระบบฐานข้อมูลสถิติ AML/CFT (ศท. พัฒนา ให้ ศท. นย.)
● อยู่ระหว่างดำเนินการ

5. โครงการพัฒนาระบบเว็บไซต์สำนักงาน ปปง. (ศท. พัฒนา ให้ ปปง.)
● อยู่ระหว่างดำเนินการ

7. โครงการพัฒนาระบบยื่นคำร้องการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในคดีที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน (ระยะที่ 2)
● อยู่ระหว่างดำเนินการ

9. แผนงานปรับปรุงระบบ AERS ,ERS ,AMFICS (รวมทั้ง ETR Gateway, CDD Gateway)
● อยู่ระหว่างดำเนินการ

12.ระบบจัดทำแบบรายงานในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (WFH) (ศท. พัฒนา ให้ คต.)
● ดำเนินการแล้วเสร็จ

13. แผนงานทบทวนแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศสำนักงาน ปปง. ● อยู่ระหว่างดำเนินการ

14. DPIS (ศท. พัฒนา ให้ สลก.)
● อยู่ระหว่างดำเนินการ

2. แผนงานพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลจากฐานการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center) (ศท. พัฒนา ให้ ปปง.)
● อยู่ระหว่างดำเนินการ

6. แผนงานพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกสำนักงาน ปปง.
● อยู่ระหว่างดำเนินการ

8. ระบบการตรวจสอบและแจ้งความคืนภาษีให้ประชาชนตรวจสอบเรื่องที่ให้บริการ (ศท. พัฒนา ให้ สอ.)
● อยู่ระหว่างดำเนินการ

10. โครงการศึกษาและพัฒนาแบบประมวลผลข้อมูลจากทรัพย์สินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ศท. พัฒนา ให้ นส.)
● อยู่ระหว่างดำเนินการ

11. ระบบติดตามคดี (ศท. พัฒนาให้ คต,ขก.)
● อยู่ระหว่างดำเนินการ

15. ระบบลา (ศท. พัฒนา ให้ สลก.)
● อยู่ระหว่างดำเนินการ

2566

1

โครงการระบบการกำกับดูแลสำหรับผู้มีหน้าที่รายงานการทำการทุจริต (กส.)
กรอบวงเงิน 3,000,000 บาท
* โครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ (กส. วางแผนดำเนินการในปี 66)

2

โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ศท.)
3,212,850 บาท
* ผ่าน CIO 2-2564 แล้ว ● ดำเนินการของงบประมาณ 66

3

โครงการทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ศท.)
กรอบวงเงิน 4,000,000 บาท
* โครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ

4

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ทดแทน (ศท.)
กรอบวงเงิน 24,000,000 บาท
* โครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ

5

โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย และอุปกรณ์ (ศท.)
6,818,800 บาท
● ดำเนินการของงบประมาณ 66 * โครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ

6

โครงการจัดหาระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) เชื่อมกับระบบ Backoffice
กรอบวงเงิน 16,000,000 บาท
* โครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ

7

โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาด้านอิเล็กทรอนิกส์ในการบริหารและติดตามการดำเนินงานด้านสารสนเทศของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
กรอบวงเงิน 1,000,000 บาท
* โครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ

8

โครงการบำรุงรักษาชุดและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศท.)
8,460,000 บาท
● ดำเนินการของงบประมาณ 66 * โครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ

8

โครงการส่งเสริมและสร้างนวัตกรรมทางดิจิทัล (ศท.)
กรอบวงเงิน 200,000 บาท
* โครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ

9

- โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงาน ปปง. (ศท.) 104,000 บาท
- โครงการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศของสำนักงาน ปปง. (ศท.) 32,000 บาท
* โครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ● ศท. ขอความอนุเคราะห์ นย.

10

11

โครงการประเมินความเสี่ยงและการทดสอบการเจาะระบบเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยของระบบ (ศท.)
2,000,000 บาท
* โครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ

12

โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
5,136,000 บาท
* โครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ

13

- โครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อทบทวนการใช้งานระบบเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในเครือข่ายข้อมูลคดี (I2/iBase) ไม่ใช้งบประมาณ
* โครงการนอกแผนฯ

14

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2,420,000 บาท
* ผ่าน CIO 2-2564 แล้ว ● ดำเนินการของงบประมาณ 66 * โครงการนอกแผนฯ

15

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงาน ปปง. พ.ศ. 2567 – 2571 500,000 บาท
● ดำเนินการของงบประมาณ 66 * โครงการนอกแผนฯ

ศท. พัฒนา/ดำเนินการเอง

1. Exchange Hub ต่อเขต D-Court/NSWJ (ศท. พัฒนา ให้ ปปง.)

2. ระบบฐานข้อมูลสถิติ AML/CFT (ศท. พัฒนา ให้ ศท. นย.)

ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 64

การดำเนินการและการทบทวนโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้“แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ ๕ ปี ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖”

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒									
ที่	หมายเลขโครงการ	ชื่อโครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล	ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณตามแผน	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	การทบทวน / สถานะการดำเนินงาน
๑	๒.๑.๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของสำนักงาน ปปง.	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	๑. เพื่อวางแผนการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบบูรณาการ ๒. เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของครุภัณฑ์ระบบสารสนเทศให้รองรับระบบสารสนเทศที่พัฒนาเพิ่มเติม และสามารถรับมือกับความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ	๑. มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติการกิจของสำนักงาน ปปง. ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และรองรับระบบสารสนเทศที่พัฒนาเพิ่มเติมในอนาคต ๒. มีเครื่องมือในการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเครือข่ายอย่างคุ้มค่า ๓. มีระบบในการรวบรวมข้อมูลข่าวสารหรือเบาะแสในการฟอกเงินจากระบบอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ๔. มีศูนย์ปฏิบัติการสั่งการ (War Room) ที่สามารถวางแผน ติดตามสถานการณ์ การปฏิบัติการกิจภาคสนามและสามารถนำข้อมูลสารสนเทศภายในมาวิเคราะห์และนำเสนอผู้บริหาร เพื่อประกอบการตัดสินใจ และการปฏิบัติงานภาคสนามได้อย่างทันท่วงที	๒๑๒,๘๙๔,๐๐๐	๒๐๘,๐๐๐,๐๐๐ (งบลงทุน)	ศท. และทุกหน่วย	ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒									
ที่	หมายเลขโครงการ	ชื่อโครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล	ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณตามแผน	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	การทบทวน / สถานะการดำเนินงาน
๒	๒.๑.๒	โครงการระบบจัดเก็บวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน และสร้างความสัมพันธ์ข้อมูล	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	๑. เพื่อจัดหาระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลด้านการข่าวและสร้างความสัมพันธ์ข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลบุคคลองค์กร ที่มีพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อความมั่นคง และเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดฟอกเงิน ๒. เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บวิเคราะห์ และสร้างความสัมพันธ์ข้อมูลให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	สามารถสร้างแผนผังความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล, ผู้กระทำความผิดที่ถูกดำเนินคดีโดยสำนักงาน ปปง. กับข้อมูล, ผู้กระทำความผิดที่กำลังดำเนินคดีการตามกระบวนการของสำนักงาน ปปง. เพื่อใช้สำหรับการดำเนินคดี และการขยายผลทางคดี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๗,๐๐๐,๐๐๐	๗,๐๐๐,๐๐๐ (งบกองทุน)	ศท.	ดำเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๓	๓.๑.๒	โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงาน ปปง.	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจในนโยบายและแนวปฏิบัติตระหนักถึงภัยคุกคาม สามารถแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ และทราบถึงแนวโน้มภัยคุกคามและสถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ ๙๑ มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยความปลอดภัย รู้เท่าทัน ทั้งยังสามารถปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง	๑๒๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐ (งบดำเนินงาน)	ศท.	ดำเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒									
ที่	หมายเลขโครงการ	ชื่อโครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล	ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณตามแผน	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	การทบทวน / สถานะการดำเนินงาน
๔	๔.๑.๓	โครงการจัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) ห้อง Server	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	๑. เพื่อให้สำนักงาน ปปง. มีแบตเตอรี่ที่พร้อมใช้งาน ทำให้เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) ห้อง Sever ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒. เพื่อให้การดำเนินงานสนับสนุนงานป้องกันและปราบปรามผู้กระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	มีแบตเตอรี่ที่พร้อมใช้งาน ทำให้เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) ห้อง Sever ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๖๔๒,๐๐๐	๖๔๐,๐๐๐ (งบกองทุน)	ศท.	ดำเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๕	๔.๑.๖	โครงการบำรุงรักษาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากระบบงานหยุดการทำงานเนื่องจากระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เสียหาย	ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ของสำนักงาน ปปง. ได้รับการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐ (งบดำเนินงาน)	ศท.	ดำเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒									
ที่	หมายเลขโครงการ	ชื่อโครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล	ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณตามแผน	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	การทบทวน / สถานะการดำเนินงาน
๖	๔.๒.๑	โครงการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากระบบงาน หยุดการทำงานเนื่องจากระบบงานเกิดความผิดพลาด	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน ปปง. ได้รับการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง	๖,๖๐๐,๐๐๐	๖,๖๐๐,๐๐๐ (งบดำเนินงาน)	ศท.	ดำเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๗	๔.๓.๑	โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาด้านอิเล็กทรอนิกส์ในการบริหารและติดตามการดำเนินงานด้านสารสนเทศของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	๑. เพื่อให้ผู้มีผู้ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่มีความหลากหลาย ซึ่งสามารถให้คำปรึกษา แนะนำ ได้ครอบคลุมทุกภารกิจของหน่วยงาน และสนับสนุนการดำเนินการบริหารและติดตามการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน ปปง. ๒. เพื่อให้ได้รับคำปรึกษา แนะนำ โครงการสำคัญหรือมีมูลค่าสูง รวมถึงภารกิจเฉพาะด้านเกี่ยวกับการสืบสวน รวบรวม พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ ๓. เพื่อให้มีแนวทางในการบริหาร การปฏิบัติ และการติดตามการดำเนินงานด้านเทคโนโลยี	รายงานผลการดำเนินการให้คำปรึกษา การบริหารและติดตามการดำเนินงานด้านสารสนเทศ และให้ความเห็นในการตรวจสอบความถูกต้อง และความเหมาะสมของโครงการสารสนเทศของสำนักงาน ปปง. ที่มีการปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาขึ้นใหม่ และการให้คำปรึกษา การใช้งาน ปรับปรุง แก้ไขของระบบสารสนเทศที่โครงการเสร็จสิ้นแล้ว	๘๐๐,๐๐๐	๙๒๐,๐๐๐ (งบรายจ่ายอื่น)	ศท.	ดำเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒									
ที่	หมายเลขโครงการ	ชื่อโครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล	ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณตามแผน	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	การทบทวน / สถานะการดำเนินงาน
๘	๔.๓.๑	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงาน ปปง. พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖ และสถาปัตยกรรมองค์กรของสำนักงาน ปปง.	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	๑. เพื่อส่งเสริมการใช้ดิจิทัลและเพิ่มขีดความสามารถที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ๒. เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ ๕ ปี ของสำนักงาน ปปง. ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๗ ๓. เพื่อทบทวนสถาปัตยกรรมองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงาน ปปง. ให้ทันสมัย	มีแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงาน ปปง. พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗ ที่ต่อเนื่องจากแผนปฏิบัติการเดิม	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐ (งบกองทุน)	ศท.	ดำเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๙	โครงการ/กิจกรรมนอกแผน ๑	การพัฒนาระบบจัดเก็บสำเนาสำนวนคดี	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	เพื่อสนับสนุนการส่งไฟล์สำนวนคดี จาก กองคดี ให้ กม.	ระบบจัดเก็บสำเนาสำนวนคดี		ไม่ใช้งบประมาณ	ศท. พัฒนาให้ กม. คด.๑-๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๐	โครงการ/กิจกรรมนอกแผน ๑	การพัฒนาระบบวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน (FTAS)	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	สนับสนุนการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน (FTAS) ที่ได้รับจากผู้มีหน้าที่รายงาน	ระบบวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน (FTAS)		ไม่ใช้งบประมาณ	ศท. พัฒนาให้ ขก. คด.๑-๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒									
ที่	หมายเลข โครงการ	ชื่อโครงการ ตามแผนปฏิบัติ การดิจิทัล	ความสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์ ของโครงการ	ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	การทบทวน / สถานะการ ดำเนินงาน
๑๑	โครงการ/ กิจกรรม นอกแผน ๑		ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ตามแผนดิจิทัล ปบง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปบง.	ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ศปท.	เว็บไซต์สำหรับ ศปท.		ไม่ใช้งบประมาณ	ศท. พัฒนา ให้ ศปท.	ดำเนินการแล้ว เสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๒	โครงการ/ กิจกรรม นอกแผน ๑		ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ตามแผนดิจิทัล ปบง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปบง.	ให้เจ้าหน้าที่สามารถดูและ ตรวจสอบรายละเอียด ใบสลิปเงินเดือนได้	ระบบ Pay-Slip		ไม่ใช้งบประมาณ	ศท. พัฒนาให้ สลก.	ดำเนินการแล้ว เสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๓	โครงการ/ กิจกรรม นอกแผน ๑		ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ตามแผนดิจิทัล ปบง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปบง.	สนับสนุนงานจองห้องประชุม	ระบบจองห้องประชุม		ไม่ใช้งบประมาณ	ศท. พัฒนาให้ สลก.	ดำเนินการแล้ว เสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๔	โครงการ/ กิจกรรม นอกแผน ๑		ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ตามแผนดิจิทัล ปบง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปบง. แผนปฏิบัติการ ขับเคลื่อน	ระบบติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติ การด้าน AML/CFT ของประเทศ (EMES)	ระบบการกำกับ ติดตามและการรายงาน ผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT			ศท. พัฒนา ให้ ศท.)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒									
ที่	หมายเลขโครงการ	ชื่อโครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล	ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณตามแผน	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	การทบทวน / สถานะการดำเนินงาน
			ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ยุทธศาสตร์ที่ ๗ เป้าประสงค์ที่ ๔ และกลยุทธ์ที่ ๔.๑)						
รวม						๒๓๖,๐๕๖,๐๐๐	๒๓๑,๒๖๐,๐๐๐	บาท	

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงาน ปปง. ได้วางแผนดำเนินโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนทั้งสิ้น ๘ โครงการ ในกรอบวงเงิน ๒๓๖,๐๕๖,๐๐๐ บาท และได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนฯ ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๘ โครงการ ด้วยงบประมาณ ๒๓๑,๒๖๐,๐๐๐ บาท และมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนอกแผนฯ เพิ่มเติมอีก ๖ โครงการ ซึ่งไม่ได้ใช้งบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓									
ที่	หมายเลขโครงการ	ชื่อโครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล	ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณตามแผน	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	การทบทวน / สถานะการดำเนินงาน
๑	๑.๔.๑	โครงการจัดหาอุปกรณ์อากาศยานไร้คนขับ (Drone) และอุปกรณ์พกพา (Handheld)	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ตามแผนดิจิทัล ปบง. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปบง.	๑. เพื่อให้มีอุปกรณ์อากาศยานไร้คนขับ (Drone) และอุปกรณ์พกพา (Handheld) ในการสำรวจข้อมูล ในการรวบรวมพยานหลักฐาน และการสำรวจทรัพย์สิน ๒. เพื่อให้มีอุปกรณ์ในการทำงานร่วมกับระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ในอนาคต	๑. จัดหาอากาศยานไร้คนขับ (Drone) ที่สามารถทำงานร่วมกับข้อมูลเชิงแผนที่ได้พร้อมซอฟต์แวร์ ๒. จัดหาอุปกรณ์พกพา (Handheld) ที่สามารถทำงานร่วมกับข้อมูลเชิงแผนที่ได้พร้อมซอฟต์แวร์	๒,๕๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐ (งบลงทุน)	กม./สลก.	ดำเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒	๑.๕.๑	โครงการการศึกษาความเป็นไปได้และแนวทางการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพย์สิน	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ตามแผนดิจิทัล ปบง. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปบง.	เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และแนวทาง การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพย์สิน และเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการทรัพย์สินด้วยเทคโนโลยี	แผนการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้บริหารจัดการทรัพย์สิน	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	บส.	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก ศท. ได้นำเสนอที่ประชุม CIO ขอรับพัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการทรัพย์สิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓									
ที่	หมายเลขโครงการ	ชื่อโครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล	ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณตามแผน	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	การทบทวน / สถานะการดำเนินงาน
๓	๓.๑.๒	โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงาน ปปง.	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจในนโยบายและแนวปฏิบัติที่ตระหนักถึงภัยคุกคาม สามารถแก้ไขปัญหาเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ และทราบถึงแนวโน้มภัยคุกคามและสถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ ๙๑ มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง ปลอดภัย และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยความปลอดภัย รู้เท่าทัน ทั้งยังสามารถปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง	๖๐๐,๐๐๐	๓๖,๒๐๐ (งบดำเนินงาน)	ศท.	ดำเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๔	๔.๑.๑	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ให้รองรับระบบสารสนเทศ	มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่เพียงพอ ทันสมัย และเหมาะสมกับการกิจของแต่ละหน่วยงาน	๖๐๐,๐๐๐ (งบลงทุน)	๖๘๕,๐๐๐ (งบลงทุน)	ศท.	ดำเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๕	๔.๑.๒	โครงการทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ให้รองรับระบบสารสนเทศ	มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย และเหมาะสมกับการกิจของแต่ละหน่วยงาน	๖๘๕,๐๐๐	๔๒๑,๕๘๐ (งบลงทุน)	ศท.	ดำเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓									
ที่	หมายเลขโครงการ	ชื่อโครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล	ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณตามแผน	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	การทบทวน / สถานะการดำเนินงาน
๖	๔.๑.๖	โครงการบำรุงรักษาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากระบบงานหยุดการทำงานเนื่องจากระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เสียหาย	ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ของสำนักงาน ปปง. ได้รับการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง	๖,๖๔๐,๐๐๐	๖,๖๔๐,๐๐๐ (งบดำเนินงาน)	ศท.	ดำเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๗	๔.๒.๑	โครงการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากระบบงานหยุดการทำงานเนื่องจากระบบงานเกิดความผิดพลาด	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน ปปง. ได้รับการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง	๘,๕๖๐,๐๐๐	๘,๕๖๐,๐๐๐ (งบดำเนินงาน)	ศท.	ดำเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๘	๔.๒.๓	โครงการจัดหาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	๑. เพื่อให้มีระบบสารสนเทศที่ช่วยระบบงานบริหารจัดการรับ-ส่ง และติดตามเอกสาร ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายใน ๓. เพื่อลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน และไม่จำเป็น	มีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย ลดขั้นตอนงานที่ซ้ำซ้อน และเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๗๔๔,๑๐๐ (งบดำเนินงาน)	สลก.	ได้ดำเนินการภายใต้ "โครงการระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐาน TH e-GIF โดยได้รับอนุมัติจากเงินกองทุน ปี ๒๕๖๓

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓									
ที่	หมายเลขโครงการ	ชื่อโครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล	ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณตามแผน	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	การทบทวน / สถานะการดำเนินงาน
๙	๔.๓.๑	โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาด้านอิเล็กทรอนิกส์ในการบริหารและติดตามการดำเนินงานด้านสารสนเทศของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	๑. เพื่อให้ผู้ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีความหลากหลาย ซึ่งสามารถให้คำปรึกษา แนะนำ ได้ครอบคลุมทุกภารกิจของหน่วยงาน และสนับสนุนการดำเนินการบริหารและติดตามการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน ปปง. เพื่อให้ได้รับคำปรึกษา แนะนำ โครงการสำคัญหรือมีมูลค่าสูง รวมถึงภารกิจเฉพาะด้านเกี่ยวกับการสืบสวน รวบรวมพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อให้มีแนวทางในการบริหาร การปฏิบัติ และการติดตามการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	รายงานผลการดำเนินการให้คำปรึกษา การบริหารและติดตามการดำเนินงานด้านสารสนเทศ และให้ความเห็นในการตรวจสอบความถูกต้อง และความเหมาะสมของโครงการสารสนเทศของสำนักงาน ปปง. ที่มีการปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาขึ้นใหม่ และการให้คำปรึกษาการใช้งาน ปรับปรุง แก้ไข ของระบบสารสนเทศที่โครงการเสร็จสิ้นแล้ว	๙๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐ (งบรายจ่ายอื่น)	ศท.	ดำเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๑๐	โครงการ/กิจกรรมนอกแผนฯ	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับการประชุมคณะกรรมการกองทุน (แท็บเล็ต)	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ให้รองรับระบบสารสนเทศ	มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่เพียงพอทันสมัย และเหมาะสมกับภารกิจของแต่ละหน่วยงาน	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐ (งบกองทุน)	บส.	ดำเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓									
ที่	หมายเลข โครงการ	ชื่อโครงการ ตามแผนปฏิบัติ การดิจิทัล	ความสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์ ของโครงการ	ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	การทบทวน / สถานะการ ดำเนินงาน
๑๑	โครงการ/ กิจกรรม นอกแผนฯ	โครงการทดแทนชุด เครื่องมือตรวจ พิสูจน์หลักฐาน ทางคอมพิวเตอร์ (Computer Forensics)	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ตามแผนดิจิทัล ปบง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปบง.		เครื่องมือตรวจพิสูจน์หลักฐาน ทางคอมพิวเตอร์ (Computer Forensics)	๕,๑๖๒,๓๕๐	๒,๐๔๙,๐๕๐ (งบกองทุน)	ศท.	ดำเนินการแล้ว เสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๑๒	โครงการ/ กิจกรรม นอกแผนฯ	โครงการจัดทำระบบ ฐานข้อมูลสำรวจ ทรัพย์สินประเภท อสังหาริมทรัพย์ บนแผนที่ อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการบริหารจัดการ ทรัพย์สิน ที่ยึดหรืออายัด	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ตามแผนดิจิทัล ปบง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปบง.		ระบบฐานข้อมูลสำรวจทรัพย์สินประเภท อสังหาริมทรัพย์ บนแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการบริหารจัดการทรัพย์สิน ที่ยึดหรืออายัด		๕,๓๕๑,๒๐๐ (งบกองทุน)	บส.	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑๓	โครงการ/ กิจกรรม นอกแผนฯ	การพัฒนาระบบ คุ้มครองสิทธิ ผู้เสียหาย	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ตามแผนดิจิทัล ปบง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปบง.	สนับสนุนการดำเนินงานด้านการ คุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย โดยที่ ผู้เสียหายสามารถแจ้งผ่าน ช่องทางออนไลน์ได้	ระบบคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย		ไม่ใช้งบประมาณ	ศท. พัฒนาให้ คค. ๑-๔	ดำเนินการแล้ว เสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓									
ที่	หมายเลขโครงการ	ชื่อโครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล	ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณตามแผน	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	การทบทวน / สถานะการดำเนินงาน
	โครงการ/กิจกรรมนอกแผนฯ	การพัฒนาเว็บไซต์สภกรณ์ออมทรัพย์ สำนักงาน ปปง. จำกัด	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสภกรณ์ออมทรัพย์ สำนักงาน ปปง. จำกัด	เว็บไซต์สภกรณ์ออมทรัพย์ สำนักงาน ปปง. จำกัด		ไม่ใช้งบประมาณ	ศท. พัฒนาให้ สภกรณ์ฯ	
๑๔	โครงการ/กิจกรรมนอกแผนฯ	การพัฒนาระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐของสำนักงาน ปปง. (AMLink Center)	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.		ระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐของสำนักงาน ปปง. (AMLink Center)		ไม่ใช้งบประมาณ	ศท.	ดำเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๑๕	โครงการ/กิจกรรมนอกแผนฯ	การพัฒนา Web Services ระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.		Web Services ระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (ศท. พัฒนา ให้ ปปง.)		ไม่ใช้งบประมาณ	ศท.	ดำเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๑๖	โครงการ/กิจกรรมนอกแผนฯ	การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการเข้าแนะนำ	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ตามแผนดิจิทัล ปปง.	เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการเข้าแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติ	ระบบสารสนเทศสำหรับการเข้าแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ		ไม่ใช้งบประมาณ	ศท. พัฒนาให้ กส.	ดำเนินการแล้วเสร็จ

แผนปฏิบัติการดิจิทัล สำนักงาน ปปง. ฉบับยกทวนโครงการ (ตุลาคม ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓									
ที่	หมายเลข โครงการ	ชื่อโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ การดิจิทัล	ความสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์ ของโครงการ	ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	การทบทวน / สถานะการ ดำเนินงาน
		เกี่ยวกับการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการ ฟอกเงินและกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการ สนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย และแพร่ขยายอาวุธที่มี อานุภาพทำลายล้าง สูง (VSI)	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตาม แผนยุทธศาสตร์ ปปง.	ตามกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินและกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้าย และแพร่ขยายอาวุธที่มี อานุภาพทำลายล้างสูง (VISIT) ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	ปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ ร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง (VISIT)				ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๑๗	โครงการ/ กิจกรรม นอกแผนฯ	การพัฒนา ระบบสลิปแจ้งเงิน ฝากสหกรณ์ฯ	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตาม แผนยุทธศาสตร์ ปปง.	ให้เจ้าหน้าที่สามารถดูและ ตรวจสอบรายละเอียดใบสลิป เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ สำนักงาน ปปง. ได้	ระบบสลิปแจ้งเงินฝากสหกรณ์ฯ		ไม่ใช้งบประมาณ	ศท.	ดำเนินการแล้ว เสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๑๘	โครงการ/ กิจกรรม นอกแผนฯ	เว็บไซต์กองกำกับ และตรวจสอบ	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตาม แผนยุทธศาสตร์ ปปง.	ประชาสัมพันธ์ข้อมูล กส.	เว็บไซต์กองกำกับและตรวจสอบ		ไม่ใช้งบประมาณ	ศท.พัฒนา ให้ กส.	ดำเนินการแล้ว เสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓									
ที่	หมายเลขโครงการ	ชื่อโครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล	ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณตามแผน	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	การทบทวน / สถานะการดำเนินงาน
๑๙	โครงการ/กิจกรรมนอกแผนฯ	ระบบรายงานธุรกรรม กรมที่ดิน	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ตามแผนดิจิทัล ปบง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปบง.	เพื่อให้สามารถรับรายงานธุรกรรมจาก กรมที่ดิน ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้	ระบบรายงานธุรกรรม กรมที่ดิน		ไม่ใช้งบประมาณ	ศท.พัฒนาให้ กส.	ดำเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒๐	โครงการ/กิจกรรมนอกแผนฯ	เว็บไซต์ KM	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนดิจิทัล ปบง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปบง.	ประชาสัมพันธ์ข้อมูล KM	เว็บไซต์ KM		ไม่ใช้งบประมาณ	ศท. พัฒนาให้ นย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒๑	โครงการ/กิจกรรมนอกแผนฯ	ระบบสนับสนุนข้อมูลบัญชีและข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน (AMLO	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ตามแผนดิจิทัล ปบง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปบง.	เป็นระบบสารสนเทศที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมืออรรถประโยชน์ในการสนับสนุนการดำเนินการกับบัญชีธุรกรรมทางการเงินหลายบัญชี	ระบบสนับสนุนข้อมูลบัญชีและข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน (AMLO Merge)		ไม่ใช้งบประมาณ	ศท.พัฒนาให้ ขก.	ดำเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
รวม						๒๘,๘๔๗,๗๕๐	๒๖,๙๘๗,๑๓๐	บาท	

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักงาน ปบง. ได้วางแผนการดำเนินโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวนทั้งสิ้น ๙ โครงการ ในกรอบวงเงิน ๒๘,๘๔๗,๗๕๐ บาท และได้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๘ โครงการ ด้วยงบประมาณ ๒๖,๙๘๗,๑๓๐ บาท และมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนอกแผนฯ เพิ่มเติมอีก ๙ โครงการ ซึ่งไม่ได้ใช้งบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔									
ที่	หมายเลขโครงการ	ชื่อโครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล	ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณตามแผน	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	การทบทวน / สถานะการดำเนินงาน
๑	๑.๑.๑	โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อแจ้งเตือนและทำนายแนวโน้มของผู้กระทำผิด และเผยแพร่ข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ตามแผนดิจิทัล ปบง. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปบง.	เพื่อให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยในการประมวลผล การแจ้งเตือนจากการคาดการณ์หรือทำนายแนวโน้มการกระทำความผิดด้านการฟอกเงินจากข้อมูลของหน่วยงานได้ และสามารถให้ประโยชน์จากข้อมูลสำหรับสนับสนุนภารกิจหลักด้านการข่าวทางการเงินในเชิงรุก (Proactive) ได้	๑. ออกแบบโมเดลเพื่อช่วยสนับสนุนการแจ้งเตือนกรณีต่างๆ หรือทำนายแนวโน้มของผู้ที่อาจจะกระทำความผิดได้น้อย ๒ โมเดล ๒. พัฒนา/ปรับปรุงระบบให้สามารถแจ้งเตือนผ่าน Smart Device หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายของผู้ที่เกี่ยวข้องได้	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	ขก.	ลักษณะของการทำงานภายใต้โครงการนี้ ยังคงมีระบบงานภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพฯ (๒๐๘ ล้าน) รองรับอยู่แล้วบางส่วน โดยในปัจจุบันยังเพียงพอ ต่อการสนับสนุนภารกิจหลักของ ปบง.
๒	๑.๒.๑	โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยวิเคราะห์คดีโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ตามแผนดิจิทัล ปบง. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปบง.	เพื่อให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยประมวลผลและวิเคราะห์คดีที่มีความซับซ้อนและสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลสำหรับสนับสนุนภารกิจหลักด้านคดีที่มีความซับซ้อนได้	๑. ออกแบบโมเดลเพื่อช่วยสนับสนุนการวิเคราะห์คดีต่างๆ ได้น้อย ๕ โมเดล ๒. พัฒนา/ปรับปรุงระบบให้สามารถประมวลผล วิเคราะห์และแสดงผลเพื่อช่วยในการดำเนินคดีของผู้กระทำผิดได้	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	คค.๑-๔	ลักษณะของการทำงานภายใต้โครงการนี้ ยังคงมีระบบงานภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพฯ (๒๐๘ ล้าน) รองรับอยู่แล้วบางส่วน โดยในปัจจุบันยังเพียงพอ ต่อการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔									
ที่	หมายเลขโครงการ	ชื่อโครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล	ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณตามแผน	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	การทบทวน / สถานะการดำเนินงาน
									สนับสนุนภารกิจหลักของ ปปง.
๓	๑.๒.๒	โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของผู้มีหน้าที่รายงานโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	เพื่อให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยประมวลผล และวิเคราะห์ความเสี่ยงของผู้มีหน้าที่รายงานและใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมาย	๑. ออกแบบโมเดลเพื่อช่วยสนับสนุนการวิเคราะห์คดีต่างๆ ได้อย่างน้อย ๕ โมเดล ๒. พัฒนา/ปรับปรุงระบบให้สามารถประมวลผล วิเคราะห์และแสดงผลเพื่อช่วยในการดำเนินคดีของผู้กระทำความผิดได้	๑,๐๐๐,๐๐๐	๘,๕๔๖,๗๐๐ (งบลงทุน)	กส.	ได้ดำเนินการภายใต้ “โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน ระยะที่ ๓” โดยอยู่ระหว่างของบ กองทุนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๔	๑.๓.๑	โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อทำงานร่วมกับอุปกรณ์อัจฉริยะ (Smart Devices) จากภายนอกสำนักงาน ปปง.	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ โดยการนำเทคโนโลยี Smart Device ในการช่วยสนับสนุนงาน ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากภายนอกสำนักงาน ลดการบันทึกข้อมูลที่ซ้ำซ้อน	๑. จัดหาอุปกรณ์อัจฉริยะ (Smart Device) ๒. พัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับ Smart Device เพื่อลดการบันทึกข้อมูลเมื่อกลับเข้าสำนักงาน ปปง.	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	ศท.	ลักษณะของการจัดหาอุปกรณ์ภายใต้โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบสนับสนุนและสั่งการการปฏิบัติงานภาคสนาม (AMLO Tactical

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔									
ที่	หมายเลขโครงการ	ชื่อโครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล	ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณตามแผน	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	การทบทวน / สถานะการดำเนินงาน
									Operation System) ซึ่งในปัจจุบันยังคงรองรับการปฏิบัติงานภารกิจภาคสนามได้อยู่
๕	๑.๔.๑	โครงการจัดหาอุปกรณ์อากาศยานไร้คนขับ (Drone) และอุปกรณ์พกพา (Handheld)	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	๑. เพื่อให้มีอุปกรณ์อากาศยานไร้คนขับ (Drone) และอุปกรณ์พกพา (Handheld) ในการสำรวจข้อมูลในการรวบรวมพยานหลักฐาน และการสำรวจทรัพย์สิน ๒. เพื่อให้มีอุปกรณ์ในการทำงานร่วมกับระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ในอนาคต	๑. จัดหาอากาศยานไร้คนขับ (Drone) ที่สามารถทำงานร่วมกับข้อมูลเชิงแผนที่ได้ พร้อมซอฟต์แวร์ ๒. จัดหาอุปกรณ์พกพา (Handheld) ที่สามารถทำงานร่วมกับข้อมูลเชิงแผนที่ได้ พร้อมซอฟต์แวร์	๒,๕๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	กม./สลก./ศท.	ได้ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้วจำนวน ๕ ลำ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔									
ที่	หมายเลขโครงการ	ชื่อโครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล	ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณตามแผน	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	การทบทวน / สถานะการดำเนินงาน
๖	๑.๔.๒	โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเชิงแผนที่ (ภูมิสารสนเทศ)	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	๑. เพื่อให้มีระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ในการสนับสนุนการดำเนินงานเชิงแผนที่ เช่น การบริหารทรัพยากรได้ ๒. เพื่อให้มีข้อมูลและระบบสารสนเทศในการวิเคราะห์เชิงแผนที่ได้	๑. จัดหาซอฟต์แวร์/พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ที่ทำงานร่วมกับอากาศยานไร้คนขับ (Drone) และอุปกรณ์พกพา (Handheld) ๒. สืบค้นข้อมูลและพิกัดของข้อมูลเพื่อนำเข้าระบบภูมิสารสนเทศ ๓. นำเข้าข้อมูลเพื่อแสดงและวิเคราะห์ข้อมูลในระบบภูมิสารสนเทศ	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-	บส.	ได้ดำเนินการภายใต้ “โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลสำรวจทรัพยากรสิ่งแวดล้อมประเภทย่อยสำหรับทรัพยากรบนแผนที่อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรที่ยืดหยุ่นภายใต้ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ CIO ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ แล้ว

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔									
ที่	หมายเลขโครงการ	ชื่อโครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล	ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณตามแผน	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	การทบทวน / สถานะการดำเนินงาน
๗	๑.๖.๑	โครงการพัฒนาระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติและผลการดำเนินงาน	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	เพื่อให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติและผลการดำเนินงาน และเพิ่มขีดความสามารถและมุ่งสู่มาตรฐาน AML/CFT	พัฒนาระบบงานฐานข้อมูลเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติและผลการดำเนินงาน	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	คท./นย.	ได้ดำเนินการรวบรวม ปรับปรุง ภายใต้ “โครงการพัฒนาระบบบูรณาการแผนและติดตามผลการดำเนินงาน โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ CIO ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ และได้ของบประมาณปี ๒๕๖๔ วงเงิน ๑๘,๙๒๖,๖๐๐ บาท แต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จึงจะนำไปขอรับการ จัดสรร งบประมาณปี ๒๕๖๕ ต่อไป

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔									
ที่	หมายเลขโครงการ	ชื่อโครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล	ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณตามแผน	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	การทบทวน / สถานะการดำเนินงาน
๘	๑.๖.๓	โครงการเก็บรวบรวมความต้องการของผู้รับบริการและกลุ่มผู้มีส่วนที่รายงาน	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	เพื่อให้สำนักงาน ปปง. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยในการกำกับดูแลสำหรับผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมาย	จัดทา/พัฒนาระบบเก็บรวบรวมความต้องการของผู้รับบริการและกลุ่มผู้มีส่วนที่รายงาน	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	ศท.	ลักษณะของการทำงานภายใต้โครงการนี้ พบว่าระบบ IVR และระบบ CRM ที่มีในปัจจุบัน ยังคงมีฟังก์ชันงานที่สามารถรองรับการปฏิบัติงานได้
๙	๓.๑.๑	โครงการเตรียมความพร้อมผู้บริหารรุ่นใหม่สู่ยุคดิจิทัลไทยแลนด์และพัฒนาทักษะดิจิทัลแก่บุคลากร	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	เพื่อเตรียมความพร้อมผู้บริหารรุ่นใหม่และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๘๐ ได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพ	๗๐๐,๐๐๐	-	ศท./นย.	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔									
ที่	หมายเลขโครงการ	ชื่อโครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล	ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณตามแผน	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	การทบทวน / สถานะการดำเนินงาน
๑๐	๓.๑.๒	โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงาน ปปง	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	เพื่อให้บุคลากรของสำนักงาน ปปง. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	บุคลากรของสำนักงาน ปปง. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	๑๐๐,๐๐๐	๕๐,๑๐๐	ศท./นย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๑	๓.๒.๑	โครงการพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science)	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	เพื่อสร้างบุคลากรของสำนักงาน ปปง. ให้มีทักษะด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science)	บุคลากรของสำนักงาน ปปง. มีทักษะด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science)	๒๐๐,๐๐๐	๒๙,๒๕๐	ศท./นย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๒	๓.๒.๒	โครงการพัฒนาทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security)	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	เพื่อให้บุคลากรของสำนักงาน ปปง. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security)	บุคลากรของสำนักงาน ปปง. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security)	๒๐๐,๐๐๐	-	ศท./นย.	ศท. ได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อขอความอนุเคราะห์ นย. แล้ว แต่ไม่ได้ดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔									
ที่	หมายเลขโครงการ	ชื่อโครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล	ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณตามแผน	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	การทบทวน / สถานะการดำเนินงาน
									เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
๑๓	๓.๒.๓	โครงการพัฒนาทักษะด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล (Digital Forensics)	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	เพื่อสร้างบุคลากรของสำนักงาน ปปง. ให้มีทักษะด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล (Digital Forensics)	บุคลากรของสำนักงาน ปปง. มีทักษะด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล (Digital Forensics)	๓๐๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ศท./นย.	ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๔	๓.๒.๔	โครงการพัฒนาทักษะด้านมาตรฐานข้อมูลและทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	เพื่อให้บุคลากรของสำนักงาน ปปง. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานข้อมูลและทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับ Mindset และ Re-Up Skill สร้างการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนผ่าน	บุคลากรของสำนักงาน ปปง. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานข้อมูลและทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับ Mindset และ Re-Up Skill สร้างการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนผ่าน	๒๕๐,๐๐๐	-	ศท./นย.	ทบทวนกิจกรรมและดำเนินการร่วมกับโครงการ ๓.๒.๑ และได้ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๕	๔.๑.๑	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ให้รองรับระบบสารสนเทศ	มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่เพียงพอทันสมัย และเหมาะสมกับภารกิจของแต่ละหน่วยงาน	๒๗๐,๐๐๐	-	ศท.	ได้สำรวจครุภัณฑ์แล้วพบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ยังคงมีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เดิมที่ยังพอใช้งานทดแทนได้อยู่

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔									
ที่	หมายเลขโครงการ	ชื่อโครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล	ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณตามแผน	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	การทบทวน / สถานะการดำเนินงาน
๑๖	๔.๑.๒	โครงการทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ให้รองรับระบบสารสนเทศ	มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่เพียงพอทันสมัย และเหมาะสมกับภารกิจของแต่ละหน่วยงาน	๕,๘๗๓,๘๐๐	๑,๔๘๑,๑๐๐ (งบลงทุน)	ศท.	ดำเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๗	๔.๑.๖	โครงการบำรุงรักษาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ให้รองรับระบบสารสนเทศ	ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ของสำนักงาน ปปง. ได้รับการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง	๖๖๔,๐๐๐	๖๖๔,๐๐๐	ศท.	ดำเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๘	๔.๒.๑	โครงการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากระบบงานหยุดการทำงาน เนื่องจากระบบงานเกิดความผิดพลาด	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน ปปง. ได้รับการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง	๑๕,๔๒๐,๐๐๐	๘,๕๖๐,๐๐๐	ศท.	ดำเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔									
ที่	หมายเลขโครงการ	ชื่อโครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล	ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณตามแผน	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	การทบทวน / สถานะการดำเนินงาน
๑๙	๔.๒.๔	โครงการระบบการตรวจสอบและแจ้งความคืบหน้าให้ประชาชนตรวจสอบเรื่องที่ใช้บริการ	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	๑. เพื่อให้มีระบบสารสนเทศให้ประชาชนสามารถตรวจสอบและแจ้งความคืบหน้าเรื่องการใช้บริการ ๒. เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ๔.๐	๑. ออกแบบระบบงานตรวจสอบและแจ้งความคืบหน้าให้ประชาชน อย่างน้อย ๑ เรื่อง ๒. พัฒนา/ปรับปรุงระบบให้สามารถตรวจสอบและแจ้งความคืบหน้าให้ประชาชนตรวจสอบเรื่องที่ใช้บริการได้	๕๐๐,๐๐๐	-	สอ. /คด.๑-๔ /ศท.	ได้วิเคราะห์กระบวนการงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ควรเพิ่ม ขก. คด.๑-๔ เป็นผู้รับผิดชอบเพิ่มเติมและควรปรับชื่อเป็น “ระบบการตรวจสอบและแจ้งความคืบหน้าให้ประชาชนที่เคยยื่นเรื่องร้องเรียนไว้กับสำนักงาน ปปง.” ซึ่งจะดำเนินการของบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป
๒๐	๔.๒.๕	โครงการระบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	๑. เพื่อให้มีระบบสารสนเทศสำหรับประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ๒. เพื่อให้มีข้อมูลวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	๑. วิเคราะห์และออกแบบระบบให้มีช่องทางในการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ๒. จัดหาอุปกรณ์และพัฒนา/ปรับปรุงระบบเก็บรวบรวมความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	๕๐๐,๐๐๐	-	ศท./สลก.	โครงการยังต้องวิเคราะห์กระบวนการงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อหาความต้องการในการพัฒนาระบบที่แท้จริง รวมถึงความคุ้มค่าในการจัดทำโครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔									
ที่	หมายเลขโครงการ	ชื่อโครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล	ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณตามแผน	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	การทบทวน / สถานะการดำเนินงาน
๒๑	๔.๓.๑	โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาด้านอิเล็กทรอนิกส์ในการบริหารและติดตามการดำเนินงานด้านสารสนเทศของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	๑. เพื่อให้มีผู้ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่มีความหลากหลาย ซึ่งสามารถให้คำปรึกษา แนะนำ ได้ครอบคลุมทุกภารกิจของหน่วยงาน และสนับสนุนการดำเนินการบริหารและติดตามการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน ปปง. ๒. เพื่อให้ได้รับคำปรึกษา แนะนำ โครงการสำคัญหรือมีมูลค่าสูง รวมถึงภารกิจเฉพาะด้านเกี่ยวกับการสืบสวน รวบรวมยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ ๓. เพื่อให้มีแนวทางในการบริหารการปฏิบัติ และการติดตามการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	รายงานผลการดำเนินการให้คำปรึกษา การบริหารและติดตามการดำเนินงานด้านสารสนเทศ และให้ความเห็นในการตรวจสอบความถูกต้อง และความเหมาะสมของโครงการสารสนเทศของสำนักงาน ปปง. ที่มีการปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาขึ้นใหม่ และการให้คำปรึกษาการใช้งาน ปรับปรุง แก้ไข ของระบบสารสนเทศที่โครงการเสร็จสิ้นแล้ว	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	ศท.	ปัจจุบันงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ศท. สามารถวิเคราะห์และดำเนินงานเองได้ ทั้งนี้ ศท. มีแผนที่จะของบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔									
ที่	หมายเลข โครงการ	ชื่อโครงการ ตามแผนปฏิบัติ การดิจิทัล	ความสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์ ของโครงการ	ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	การทบทวน / สถานะการ ดำเนินงาน
๒๒	๔.๓.๒	โครงการส่งเสริม และสร้างนวัตกรรม ทางดิจิทัล	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผน ยุทธศาสตร์ ปปง.	เพื่อส่งเสริมและสร้าง นวัตกรรมทางดิจิทัลภายใน สำนักงาน ปปง.	มีนวัตกรรมทางดิจิทัลอย่างน้อย ๑ นวัตกรรมต่อปี	๒๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ	ศท.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (e-service : ระบบ คุ้มครองสิทธิ ผู้เสียหาย)
๒๓	โครงการ/ กิจกรรม นอกแผน ฯ	โครงการทดแทนชุด เครื่องมือตรวจ พิสูจน์หลักฐานทาง คอมพิวเตอร์ (Computer Forensics)	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผน ยุทธศาสตร์ ปปง.	เพื่อจัดหาชุดเครื่องมือตรวจ พิสูจน์หลักฐานทาง คอมพิวเตอร์ (Computer Forensics) ของสำนักงาน ปปง. ทดแทนที่มีอยู่เดิม	มีการจัดซื้ออุปกรณ์ด้านการตรวจ พิสูจน์หลักฐานทดแทนอุปกรณ์เดิม	๕,๑๖๒,๗๕๐	๕,๑๖๒,๗๕๐ (งบลงทุน)	ศท.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔									
ที่	หมายเลขโครงการ	ชื่อโครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล	ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณตามแผน	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	การทบทวน / สถานะการดำเนินงาน
๒๔	โครงการ/กิจกรรมนอกแผน ๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดเก็บและสำรองข้อมูล	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ตามแผนดิจิทัล ปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปง.	๑. เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถรองรับการเพิ่มขึ้นของข้อมูลจากระบบสารสนเทศในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒. เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการระบบจัดเก็บและสำรองข้อมูลของสำนักงาน ปง. ๓. เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุดเต็มศักยภาพสามารถบริหารจัดการได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ	มีระบบสารสนเทศที่สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และมีการป้องกันการสูญหายของข้อมูลที่มีความสำคัญจากเหตุภัยพิบัติ	๖๔,๙๙๐,๐๐๐	๑,๙๘๑,๐๐๐ (งบลงทุน)	ศท.	ได้ทบทวนแล้ว ปรับชื่อเป็น “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดเก็บและระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ” ๑. คกก. CIO มีมติเห็นชอบ เมื่อ ธ.ค. ๖๓ วงเงิน ๗๖,๗๗๘,๗๐๐ บาท ๒. สงป. ให้ดำเนินโครงการ เมื่อ เม.ย. ๖๔ วงเงิน ๗๕,๒๕๓,๘๐๐ บาท (ให้ขอ งบประมาณ ปี ๖๕ วงเงิน ๖๗,๗๒๘,๔๐๐ บาท, ให้ของบกองทุน ปง. ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔									
ที่	หมายเลข โครงการ	ชื่อโครงการ ตามแผนปฏิบัติ การดิจิทัล	ความสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์ ของโครงการ	ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	การทบทวน / สถานะการ ดำเนินงาน
									วงเงิน ๗,๕๒๕,๔๐๐ บาท ๓. คณะอนุ กรรมการ พิจารณาจัดสรร งบประมาณ เมื่อ ก.ค. ๖๔ วงเงิน ๖๗,๗๒๘,๔๐๐ บาท คาดว่าจะดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๒๕	โครงการ/ กิจกรรม นอกแผน ฯ	โครงการจัดทำ มาตรฐานด้านการ ตรวจพิสูจน์ทาง อิเล็กทรอนิกส์ของ สำนักงาน ปปง.	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ตามแผน ยุทธศาสตร์ ปปง.	เพื่อพัฒนามาตรฐานการ ปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure: SOP) ของกระบวนการ ตรวจพิสูจน์หลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงาน ปปง. และมุ่งสู่ การดำเนินการตามมาตรฐานด้าน การตรวจพิสูจน์หลักฐานทาง อิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นสากล	มาตรฐานการปฏิบัติงานของ กระบวนการตรวจพิสูจน์หลักฐาน อิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงาน ปปง.	ไม่ใช้งบ ประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ศท.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔									
ที่	หมายเลข โครงการ	ชื่อโครงการ ตามแผนปฏิบัติ การดิจิทัล	ความสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์ ของโครงการ	ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	การทบทวน / สถานะการ ดำเนินงาน
๒๖	โครงการ/ กิจกรรม นอกแผน ๑	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการ เชื่อมโยงข้อมูล สำนักงาน ปปง.กับ ศูนย์แลกเปลี่ยน ข้อมูลกระบวนการ ยุติธรรม (DXC)		๑. เพื่อเพิ่มหน่วยงานที่ทำ ความตกลงร่วมกัน ให้มี ฐานข้อมูลสำหรับการสืบค้น ข้อมูลมากขึ้นและสนับสนุน ภารกิจแก่เจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. ๒. เพื่อพัฒนาระบบบริการ เว็บเซอร์วิส (Web Service) สำหรับข้อมูลที่แลกเปลี่ยน เชื่อมโยงข้อมูลในระบบ DXC เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้มาก ยิ่งขึ้น	สามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องในคดี กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างมี ประสิทธิภาพมากขึ้น	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ศท.	อยู่ระหว่าง จัดเตรียมข้อมูล โครงการ คาดว่า ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๒๗	โครงการ/ กิจกรรม นอกแผน ๑	การพัฒนาระบบ รายงานผล ปฏิบัติงาน ของพนักงาน เจ้าหน้าที่ (งพ.)	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ตามแผน ยุทธศาสตร์ ปปง.	เพื่อสนับสนุนการรายงานผล ปฏิบัติงานของพนักงาน เจ้าหน้าที่ (งพ.) ในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์	ระบบรายงานผลปฏิบัติงาน ของพนักงานเจ้าหน้าที่ (งพ.)	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ศท.	อยู่ระหว่าง การพัฒนา (ขั้นตอนการ พัฒนา)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔									
ที่	หมายเลข โครงการ	ชื่อโครงการ ตามแผนปฏิบัติ การดิจิทัล	ความสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์ ของโครงการ	ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	การทบทวน / สถานะการ ดำเนินงาน
๒๘	โครงการ/ กิจกรรม นอกแผน ฯ	การพัฒนาระบบ รายงานผลเบิกจ่าย รายเดือนของแต่ละ ศูนย์ต้นทุน (ศท. พัฒนา ให้ ปง.)	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ตามแผนดิจิทัล ปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ตามแผน ยุทธศาสตร์ ปง.	เพื่อใช้ดูรายงานการเบิกจ่าย ของสำนักงาน ปง.	ระบบรายงานผลเบิกจ่าย รายเดือนของแต่ละศูนย์ต้นทุน	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ศท.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๒๙	โครงการ/ กิจกรรม นอกแผน ฯ	การพัฒนาระบบ ติดตามคดี (Case Tracking)	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ตามแผนดิจิทัล ปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ตามแผน ยุทธศาสตร์ ปง.	จัดเก็บข้อมูลคดี ติดตาม และ แจ้งเตือนการดำเนินงานตาม กรอบเวลาของระเบียบ คณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วย การรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และ การควบคุมตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของพนักงาน เจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่า ด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖	ระบบติดตามคดี (Case Tracking)	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ศท.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔									
ที่	หมายเลข โครงการ	ชื่อโครงการ ตามแผนปฏิบัติ การดิจิทัล	ความสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์ ของโครงการ	ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	การทบทวน / สถานะการ ดำเนินงาน
๓๐	โครงการ/ กิจกรรม นอกแผน ฯ	การพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลสถิติ AML/CFT	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ตามแผนดิจิทัล ปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ตามแผน ยุทธศาสตร์ ปง.	เพิ่มศักยภาพในการจัดทำ ฐานข้อมูลสถิติของสำนักงาน ปง.	ระบบฐานข้อมูลสถิติ AML/CFT	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ศท. พัฒนา ให้ คท. นย.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และดำเนินการ ต่อเนื่องใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ปรับชื่อเป็น “แผนงานระบบ ฐานข้อมูลสถิติ AML/CFT”
๓๑	โครงการ/ กิจกรรม นอกแผน ฯ	การพัฒนาระบบ แจ้งใบรับรองการ จ่ายค่าตอบแทน ของพนักงาน ราชการและค่าจ้าง ของลูกจ้างชั่วคราว	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ตามแผนดิจิทัล ปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ตามแผน ยุทธศาสตร์ ปง.	เพื่อให้ของพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวสามารถดู และตรวจสอบรายละเอียด ใบสลิปเงินเดือนได้	ePay-Slip (ระบบแจ้งใบรับรองการ จ่ายค่าตอบแทนของพนักงานราชการ และค่าจ้างของลูกจ้างชั่วคราว)	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ศท. พัฒนา ให้ สลก.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๓๒	โครงการ/ กิจกรรม นอกแผน ฯ	โครงการใช้งาน ระบบสารสนเทศ ของสำนักงาน ปง.	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนดิจิทัล ปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓	เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปง. มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้งานระบบ	บุคลากรของสำนักงาน ปง. มี ความรู้ ความเข้าใจ การวิเคราะห์และ ประมวลผลข้อมูลระบบ และใช้งาน	๔๕,๕๗๐	๔๒,๐๗๐	ศท./นย.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔									
ที่	หมายเลขโครงการ	ชื่อโครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล	ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณตามแผน	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	การทบทวน / สถานะการดำเนินงาน
			ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	สารสนเทศ ของสำนักงาน ปปง. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ฐานข้อมูลเพื่อการบริการของสำนักงาน ปปง.				
รวม						๑๑๙,๘๗๖,๑๒๐	๒๗,๓๑๖,๙๗๐	บาท	

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงาน ปปง. ได้วางแผนการดำเนินโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวนทั้งสิ้น ๒๒ โครงการ ในกรอบวงเงิน ๑๑๙,๘๗๖,๑๒๐ บาท และจากการดำเนินการที่ผ่านมา มีการดำเนินโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ/กิจกรรมนอกแผนฯ เพิ่มเติมอีก ๑๐ โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รวม ๓๒ โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๒๗,๓๑๖,๙๗๐ บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕								
ที่	หมายเลขโครงการ	ชื่อโครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล	ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณตามแผน	ผู้รับผิดชอบโครงการ	การทบทวน / สถานะการดำเนินงาน
๑	๑.๑.๑	โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อแจ้งเตือนและทำนายแนวโน้มของผู้กระทำผิดและเผยแพร่ข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ตามแผนดิจิทัล ปบง. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปบง.	เพื่อให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยในการประมวลผล การแจ้งเตือนจากการคาดการณ์หรือทำนายแนวโน้มการกระทำความผิดด้านการฟอกเงินจากข้อมูลของหน่วยงานได้ และสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลสำหรับสนับสนุนภารกิจหลักด้านการข่าวทางการเงินในเชิงรุก (Proactive) ได้	๑. ออกแบบโมเดลเพื่อช่วยสนับสนุนการแจ้งเตือนกรณีต่างๆ หรือทำนายแนวโน้มของผู้ที่อาจจะกระทำความผิดได้น้อย ๒ โมเดล ๒. พัฒนา/ปรับปรุงระบบให้สามารถแจ้งเตือนผ่าน Smart Device หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายของผู้ที่เกี่ยวข้องได้	๑,๐๐๐,๐๐๐ (งบลงทุน)	ขก.	ขก. เห็นว่าควรพัฒนาฐานข้อมูลธุรกรรมทางการเงินให้พร้อมสำหรับการใช้งานก่อนรวบรวมข้อมูลใน AERS และ ERS เข้าด้วยกัน โครงสร้างของข้อมูลต้องถูกเวลาและพร้อมใช้งานกับโปรแกรมการวิเคราะห์ และควรยกเลิกโครงการดังกล่าวและนำ IBase มาพัฒนาต่อยอด จะให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินการมากกว่า
๒	๑.๒.๑	โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยวิเคราะห์คดีโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ตามแผนดิจิทัล ปบง. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปบง.	เพื่อให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยประมวลผล และวิเคราะห์คดีที่มีความซับซ้อนและสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลสำหรับสนับสนุนภารกิจหลักด้านคดีที่มีความซับซ้อนได้	๑. ออกแบบโมเดลเพื่อช่วยสนับสนุนการวิเคราะห์คดีต่างๆ ได้น้อย ๕ โมเดล ๒. พัฒนา/ปรับปรุงระบบให้สามารถประมวลผล วิเคราะห์และแสดงผล เพื่อช่วยในการดำเนินคดีของผู้กระทำความผิดได้	๑,๐๐๐,๐๐๐ (งบลงทุน)	คต.๑-๔	ควรมีการติดตามประเมินผลโครงการ ๒๐๘ ล้านบาท อย่างต่อเนื่องว่ามีประสิทธิภาพคุ้มค่าเพียงใด ควรเพิ่ม ขก. เป็นผู้รับผิดชอบโครงการเพิ่มเติม และควรมีการประชุมหารือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณารายละเอียดโครงการอีกครั้ง
๓	๑.๒.๒	โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของผู้มีหน้าที่รายงานโดยใช้	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ตามแผนดิจิทัล ปบง. ยุทธศาสตร์ที่ ๑	เพื่อให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยประมวลผล และวิเคราะห์ความเสี่ยงของผู้มีหน้าที่รายงานและใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อ	๑. ออกแบบโมเดลเพื่อช่วยสนับสนุนการวิเคราะห์คดีต่างๆ ได้น้อย ๕ โมเดล ๒. พัฒนา/ปรับปรุงระบบให้	๑,๐๐๐,๐๐๐ (งบลงทุน)	กส.	กส. จะดำเนินการจัดทำโครงการ เพื่อขอขงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕								
ที่	หมายเลขโครงการ	ชื่อโครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล	ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณตามแผน	ผู้รับผิดชอบโครงการ	การทบทวน / สถานะการดำเนินงาน
		เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)	ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของผู้มีหน้าที่รายงานตาม กม.	สามารถประมวลผล วิเคราะห์และแสดงผล เพื่อช่วยในการดำเนินคดีของผู้กระทำความผิดได้			
๔	๑.๓.๑	พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อทำงานร่วมกับอุปกรณ์อัจฉริยะ (Smart Devices) จากภายนอกสำนักงาน ปปง.	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ โดยการนำเทคโนโลยี Smart Device ในการช่วยสนับสนุนงาน ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากภายนอกสำนักงาน ลดการบันทึกข้อมูลที่ซ้ำซ้อน	๑. จัดหาอุปกรณ์อัจฉริยะ (Smart Device) ๒. พัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับ Smart Device เพื่อลดการบันทึกข้อมูลเมื่อกลับเข้าสำนักงาน ปปง.	-	ศท.	ศท. ได้ดำเนินการจัดจ้างพัฒนา ๒ ระบบ และปัจจุบันมีการใช้งานแล้ว ได้แก่ ๑) ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เวอร์ชันสำหรับผู้บริหารเพื่อใช้งานผ่านอุปกรณ์ Mobile ในลักษณะ Native Application (IOS,Android) (ลงนาม ๑๙ ก.พ. ๒๕๖๔) วงเงิน ๑,๗๔๔,๑๐๐ บาท ๒) Mobile Application ศูนย์ข้อมูลคดีฟอกเงิน (ลงนาม ๓ ม.ค. ๒๕๖๒) วงเงิน ๙๘๘,๐๐๐ บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕								
ที่	หมายเลข โครงการ	ชื่อโครงการ ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล	ความสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์ ของโครงการ	ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ ตามแผน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	การทบทวน / สถานะการดำเนินงาน
๕	๑.๔.๑	จัดหาอุปกรณ์อากาศยานไร้คนขับ (Drone) และอุปกรณ์พกพา (Handheld)	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	๑. เพื่อให้มีอุปกรณ์อากาศยานไร้คนขับ (Drone) และอุปกรณ์พกพา (Handheld) ในการสำรวจข้อมูลในการรวบรวมพยานหลักฐาน และการสำรวจทรัพย์สิน ๒. เพื่อให้มีอุปกรณ์ในการทำงานร่วมกับระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ในอนาคต	๑. จัดหาอากาศยานไร้คนขับ (Drone) ที่สามารถทำงานร่วมกับข้อมูลเชิงแผนที่ได้พร้อมซอฟต์แวร์ ๒. จัดหาอุปกรณ์พกพา (Handheld) ที่สามารถทำงานร่วมกับข้อมูลเชิงแผนที่ได้พร้อมซอฟต์แวร์	๑,๐๐๐,๐๐๐ (งบลงทุน)	กม./สลก.	ได้ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๕ ลำ
๖	๑.๖.๒	โครงการระบบการกำกับดูแลสำหรับผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	เพื่อให้สำนักงาน ปปง. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยในการกำกับดูแลสำหรับผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒	จัดหา/พัฒนาระบบกำกับดูแลสำหรับผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม	๒,๐๐๐,๐๐๐ (งบลงทุน)	กส.	กส. จะดำเนินการจัดทำโครงการ เพื่อของบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖
๗	๓.๑.๑	โครงการเตรียมความพร้อมผู้บริหารรุ่นใหม่สู่ยุคดิจิทัลไทยแลนด์และพัฒนาทักษะดิจิทัลแก่บุคลากร	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	เพื่อเตรียมความพร้อมผู้บริหารรุ่นใหม่ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๘๐ ได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพ	๗๐๐,๐๐๐ (งบดำเนินงาน)	นย.	ศท. จะติดตามหลักสูตรตามแผนนี้จากสำนักงานรัฐบาลดิจิทัล เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมพัฒนาทักษะดิจิทัลของผู้บริหารประจำปี ๒๕๖๕

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕								
ที่	หมายเลขโครงการ	ชื่อโครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล	ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณตามแผน	ผู้รับผิดชอบโครงการ	การทบทวน / สถานะการดำเนินงาน
๘	๓.๑.๒	โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงาน ปปง.	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	เพื่อให้บุคลากรของสำนักงาน ปปง. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	บุคลากรของสำนักงาน ปปง. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	๑๐๐,๐๐๐ (งบดำเนินงาน)	นย.	ศท. ได้จัดทำแผนการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และได้ประสานงานขอรับความอนุเคราะห์ดำเนินการจัดหลักสูตรจาก นย. เรียบร้อยแล้ว
๙	๓.๒.๑	โครงการพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล (DataScience)	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	เพื่อสร้างบุคลากรของสำนักงาน ปปง. ให้มีทักษะด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science)	บุคลากรของสำนักงาน ปปง. มีทักษะด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science)	๒๐๐,๐๐๐ (งบดำเนินงาน)	นย.	ศท. ได้ทบทวนแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จะยังไม่มีดำเนินการ
๑๐	๓.๒.๒	โครงการพัฒนาทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security)	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	เพื่อให้บุคลากรของสำนักงาน ปปง. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security)	บุคลากรของสำนักงาน ปปง. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security)	๒๐๐,๐๐๐ (งบดำเนินงาน)	นย.	ศท. จะเตรียมจัดทำแผนการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และเตรียมประสานงานขอรับความอนุเคราะห์ดำเนินการจัดหลักสูตรจาก นย. ต่อไป

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕								
ที่	หมายเลขโครงการ	ชื่อโครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล	ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณตามแผน	ผู้รับผิดชอบโครงการ	การทบทวน / สถานะการดำเนินงาน
๑๑	๓.๒.๓	โครงการพัฒนาทักษะด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล (Digital Forensics)	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	เพื่อสร้างบุคลากรของสำนักงาน ปปง. ให้มีทักษะด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล (Digital Forensics)	บุคลากรของสำนักงาน ปปง. มีทักษะด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล (Digital Forensics)	๓๐๐,๐๐๐ (งบดำเนินงาน)	นย.	ศท. ได้จัดทำแผนการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และได้ประสานงานขอรับความอนุเคราะห์ดำเนินการจัดหลักสูตรจาก นย. เรียบร้อยแล้ว
๑๒	๓.๒.๔	โครงการพัฒนาทักษะด้านมาตรฐานข้อมูลและทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	เพื่อให้บุคลากรของสำนักงาน ปปง. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานข้อมูลและทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับ Mindset และ Re-Up Skill สร้างการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนผ่าน	บุคลากรของสำนักงาน ปปง. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานข้อมูลและทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับ Mindset และ Re-Up Skill สร้างการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนผ่าน	๒๕๐,๐๐๐ (งบดำเนินงาน)	นย.	ศท. ได้ทบทวนแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จะยังไม่มีกรดำเนินการ
๑๓	๔.๑.๑	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ให้รองรับระบบสารสนเทศ	มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่เพียงพอ ทันสมัย และเหมาะสมกับภารกิจของแต่ละหน่วยงาน	๒,๔๒๕,๒๐๐	ศท.	ศท. วางแผนสำหรับการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ในชื่อ “โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖” โดยอยู่ระหว่างการวิเคราะห์และเขียนโครงการเพื่อขอปีงบประมาณ ปี ๒๕๖๖

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕								
ที่	หมายเลขโครงการ	ชื่อโครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล	ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณตามแผน	ผู้รับผิดชอบโครงการ	การทบทวน / สถานะการดำเนินงาน
๑๔	๔.๑.๒	โครงการทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ให้รองรับระบบสารสนเทศ	สำนักงาน ปปง. มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่เพียงพอ ทันสมัย และเหมาะสมกับภารกิจของแต่ละหน่วยงาน	๙,๘๐๘,๗๐๐ (งบลงทุน)	ศท.	ศท. ได้สำรวจครุภัณฑ์แล้วพบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ยังคงมีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เดิมที่ยังพอใช้งานทดแทนได้อยู่
๑๕	๔.๑.๔	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ทดแทน	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ให้รองรับระบบสารสนเทศ	ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ของสำนักงาน ปปง. ได้รับการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง	๑๐,๐๐๐,๐๐๐ (งบลงทุน)	ศท.	ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๖	๔.๑.๕	โครงการประเมินความเสี่ยงและการทดสอบการเจาะระบบเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยของระบบ	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	๑. เพื่อให้ระบบสำคัญของสำนักงาน ปปง. มีความปลอดภัยในระดับสากล ๒. เพื่อให้สำนักงาน ปปง. รู้ช่องโหว่ของการถูกเจาะระบบ และวางมาตรการป้องกัน เพื่อลดความเสี่ยงจากการเป็นเป้าถูกโจมตี	๑. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของระบบ และวางแผนควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับตามมาตรฐานสากล ๒. ทดสอบการเจาะระบบสำคัญของสำนักงาน ปปง. อย่างน้อย ๔ ระบบงาน เพื่อเตรียมการป้องกัน	๑,๐๐๐,๐๐๐ (งบลงทุน)	ศท.	ศท. จะวางแผนจัดเตรียมโครงการ สำหรับการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป
๑๗	๔.๑.๖	โครงการบำรุงรักษาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากระบบงานหยุดการทำงานเนื่องจากระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เสียหาย	ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ของสำนักงาน ปปง. ได้รับการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง	๕,๕๐๐,๐๐๐	ศท.	ศท. วางแผนสำหรับการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้วในชื่อ “โครงการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายและอุปกรณ์”

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕								
ที่	หมายเลขโครงการ	ชื่อโครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล	ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณตามแผน	ผู้รับผิดชอบโครงการ	การทบทวน / สถานะการดำเนินงาน
๑๘	๔.๒.๑	โครงการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากระบบงานหยุดการทำงานเนื่องจากระบบงานเกิดความผิดพลาด	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน ปปง. ได้รับการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง	๗,๔๗๙,๐๐๐	ศท.	ศท. วางแผนสำหรับการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว
๑๙	๔.๒.๒	โครงการจัดหาระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) เพื่อทดแทนระบบ Backoffice	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	๑. เพื่อให้มีระบบสารสนเทศที่ช่วยระบบงานบริหารจัดการสำนักงาน ปปง. ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์และวางแผนทรัพยากรองค์กร ๓. เพื่อเตรียมการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบงานหลักและระบบงานสนับสนุน	๑. วิเคราะห์และออกแบบระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรและการวัดผลประเมินผล ๒. จัดหาระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) ประกอบด้วย ระบบบริหารและประเมินผลบุคลากร ระบบบัญชี ระบบการเงิน ระบบงบประมาณ ระบบบริหารพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง ระบบรับและเบิกจ่าย พัสดุสำนักงาน ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระบบการจัดการความรู้ ระบบมิติที่ประชุม ระบบตรวจสอบภายใน ระบบยานพาหนะ และระบบการวัดผลและประเมินผลองค์กร (KPIs)	ไม่ใช้งบประมาณ	ศท.	ศท. ได้ริเริ่มพัฒนาฐานข้อมูลทะเบียนคุมครุภัณฑ์ของสำนักงาน ปปง. ๑๐,๘๐๐ รายการ พร้อมด้วย QR Code ได้จัดส่งลิงค์ให้กับ สลก. (พัสดุ) เรียบร้อยแล้ว เมื่อ ๑๕ ต.ค. ๖๔ และได้เร่งจัดทำโครงการฯ ซึ่งมีระบบบริหารพัสดรวมอยู่ด้วยเพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการต่อไป
๒๐	๔.๒.๔	โครงการระบบการตรวจสอบและแจ้งความคืบหน้าให้ประชาชนตรวจสอบเรื่องที่ใช้บริการ	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓	๑. เพื่อให้มีระบบสารสนเทศให้ประชาชนสามารถตรวจสอบและแจ้งความคืบหน้าเรื่องการใช้บริการ	๑. ออกแบบระบบงานตรวจสอบและแจ้งความคืบหน้าให้ประชาชน อย่างน้อย ๑ เรื่อง ๒. พัฒนา/ปรับปรุงระบบให้สามารถ	๑,๕๐๐,๐๐๐ (งบลงทุน)	สอ. / ขก.	สอ. ขอปรับชื่อ "โครงการระบบตรวจสอบและแจ้งความคืบหน้าให้กับประชาชนที่เคยยื่นร้องเรียนไว้กับสำนักงาน ปปง." ซึ่ง ศท.

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕								
ที่	หมายเลขโครงการ	ชื่อโครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล	ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณตามแผน	ผู้รับผิดชอบโครงการ	การทบทวน / สถานะการดำเนินงาน
			ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	๒. เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ๔.๐	ตรวจสอบและแจ้งความคืบหน้าให้ประชาชนตรวจสอบเรื่องที่ใช้บริการได้			จะต้องหารือในด้านเทคนิค อีกครั้ง ก่อนการประชุมคณะกรรมการ CIO ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
๒๑	๔.๓.๑	โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาด้านอิเล็กทรอนิกส์ในการบริหารและติดตามการดำเนินงานด้านสารสนเทศของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	๑. เพื่อให้มีผู้ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่มีความหลากหลาย ซึ่งสามารถให้คำปรึกษาแนะนำ ได้ครอบคลุมทุกภารกิจของหน่วยงาน และสนับสนุนการดำเนินงานการบริหารและติดตามการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน ปปง. ๒. เพื่อให้ได้รับคำปรึกษา แนะนำโครงการสำคัญหรือมีมูลค่าสูง รวมถึงภารกิจเฉพาะด้านเกี่ยวกับการสืบสวน รวบรวมพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ ๓. เพื่อให้มีแนวทางในการบริหารการปฏิบัติ และการติดตามการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	รายงานผลการดำเนินการให้คำปรึกษาการบริหารและติดตามการดำเนินงานด้านสารสนเทศ และให้ความเห็นในการตรวจสอบความถูกต้อง และความเหมาะสมของโครงการสารสนเทศของสำนักงาน ปปง. ที่มีการปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาขึ้นใหม่ และการให้คำปรึกษาการใช้งาน ปรับปรุง แก้ไข ของระบบสารสนเทศที่โครงการเสร็จสิ้นแล้ว	๑,๐๐๐,๐๐๐ (งบรายจ่ายอื่น)	ศท.	ศท. สามารถดำเนินการได้เอง ในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕								
ที่	หมายเลขโครงการ	ชื่อโครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล	ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณตามแผน	ผู้รับผิดชอบโครงการ	การทบทวน / สถานะการดำเนินงาน
๒๒	๔.๓.๒	โครงการส่งเสริมและสร้างนวัตกรรมทางดิจิทัล	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	เพื่อส่งเสริมและสร้างนวัตกรรมทางดิจิทัลภายในสำนักงาน ปปง.	สำนักงาน ปปง. มีนวัตกรรมทางดิจิทัลอย่างน้อย ๑ นวัตกรรมต่อปี	๒๐๐,๐๐๐ (งบดำเนินงาน)	ศท.	ดำเนินการด้วยแผนงานพัฒนาระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (APS)
๒๓	๔.๔.๑	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงาน ปปง. พ.ศ ๒๕๖๗-๒๕๗๑ และทบทวนสถาปัตยกรรมองค์กรของสำนักงาน ปปง.	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	๑. เพื่อส่งเสริมการใช้ดิจิทัลและเพิ่มขีดความสามารถที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ๒. เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ ๕ ปี ของสำนักงาน ปปง. ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ - ๒๕๗๑ ๓. เพื่อทบทวนสถาปัตยกรรมองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสำนักงาน ปปง. ให้ทันสมัย	มีแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงาน ปปง. พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๑ ที่ต่อเนื่องจากแผนปฏิบัติการเดิม	๒,๐๐๐,๐๐๐ (งบรายจ่ายอื่น)	ศท.	ศท. วางแผนดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๒๔	โครงการ ฯ นอก แผน	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงข้อมูลสำนักงาน ปปง. กับศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (Data Exchange Center : DXC)	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงข้อมูลสำนักงาน ปปง. กับศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (Data Exchange Center : DXC)	มีการเชื่อมโยงข้อมูลสำนักงาน ปปง. กับศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (Data Exchange Center : DXC)	ไม่ใช้งบประมาณ	ศท.	ศท. วางแผนดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕								
ที่	หมายเลขโครงการ	ชื่อโครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล	ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณตามแผน	ผู้รับผิดชอบโครงการ	การทบทวน / สถานะการดำเนินงาน
๒๕	โครงการฯ นอกแผน	แผนงานพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center)	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center)	มีการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center)	ไม่ใช้งบประมาณ	ศท.	ศท. วางแผนดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๒๖	โครงการฯ นอกแผน	แผนงานพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกสำนักงาน ปปง. เช่น กรมการขนส่งทางบก / กรมบังคับคดี / สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกสำนักงาน ปปง.	มีการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกสำนักงาน ปปง.	ไม่ใช้งบประมาณ	ศท.	ศท. วางแผนดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๒๗	โครงการฯ นอกแผน	แผนงานระบบฐานข้อมูลสถิติ AML/CFT	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	เพื่อพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) เกี่ยวกับแนวทางการจัดเก็บสถิติของ FATF เรื่อง AML/CFT	มีระบบฐานข้อมูลสถิติ AML/CFT	ไม่ใช้งบประมาณ	ศท.	ศท. วางแผนดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕								
ที่	หมายเลขโครงการ	ชื่อโครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล	ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณตามแผน	ผู้รับผิดชอบโครงการ	การทบทวน / สถานะการดำเนินงาน
๒๘	โครงการ ฯ นอก แผน	โครงการเพิ่มสมรรถนะระบบบริหารจัดการทรัพยากรสินของสำนักงาน ปปง. ระยะที่ ๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	เพื่อเพิ่มสมรรถนะระบบบริหารจัดการทรัพยากรสินของสำนักงาน ปปง. ระยะที่ ๑	ระบบบริหารจัดการทรัพยากรสินของสำนักงาน ปปง. ระยะที่ ๑	๖,๓๒๔,๔๐๐	บส.	* ชื่อเดิม "โครงการเพิ่มสมรรถนะระบบบริหารจัดการทรัพยากรสินของสำนักงาน ปปง. วงเงิน ๕๘,๔๙๒,๔๐๐ บาท" * ของบกองทุนปี ๖๕ ผ่าน CIO ๑/๒๕๖๔ แล้ว
๒๙	โครงการ ฯ นอก แผน	โครงการพัฒนาระบบเว็บไซต์สำนักงาน ปปง.	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	เพื่อพัฒนาระบบเว็บไซต์สำนักงาน ปปง.	เว็บไซต์สำนักงาน ปปง.	ไม่ใช้งบประมาณ	ศท.	* ระยะที่ ๑ ศึกษาวิเคราะห์ในปี งบประมาณ. ๒๕๖๕ * ระยะที่ ๒ พัฒนาปี ๒๕๖๖
๓๐	โครงการ ฯ นอก แผน	โครงการพัฒนาระบบยื่นคำร้องการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในคดีที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน (ระยะที่ ๒)	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	เพื่อพัฒนาระบบยื่นคำร้องการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในคดีที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน (ระยะที่ ๒)	ระบบยื่นคำร้องการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในคดีที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน (ระยะที่ ๒)	ไม่ใช้งบประมาณ	ศท.	* พัฒนา ระยะที่ ๑ ปี งบประมาณ. ๖๔ * เป็นตัวชี้วัด e-service ของ กพร. ปี ๖๔

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕								
ที่	หมายเลข โครงการ	ชื่อโครงการ ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล	ความสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์ ของโครงการ	ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ ตามแผน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	การทบทวน / สถานะการดำเนินงาน
๓๑	โครงการ ฯ นอก แผน	แผนงานปรับปรุงระบบ AERS ,ERS ,AMFICS (รวมทั้ง ETR Gateway, CDD Gateway)	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ตามแผนดิจิทัล ปบง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปบง.	เพื่อปรับปรุงระบบ AERS ,ERS ,AMFICS (รวมทั้ง ETR Gateway, CDD Gateway)	ระบบ AERS ,ERS ,AMFICS (รวมทั้ง ETR Gateway, CDD Gateway)	ไม่ใช้งบประมาณ	ศท.	ระยะที่ ๑ ศึกษาวิเคราะห์ในปี งบประมาณ ๒๕๖๕ / ระยะที่ ๒ จัดทำคำของบประมาณ ในปี งบม. พ.ศ. ๒๕๖๖ /ได้รับการจัดสรร งบม. และเริ่มดำเนินการในปี งบม. พ.ศ. ๒๕๖๗
๓๒	โครงการ ฯ นอก แผน	โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน ระยะที่ ๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ตามแผนดิจิทัล ปบง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปบง.	เพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน ระยะที่ ๓	ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน ระยะที่ ๓	๘,๕๔๖,๗๐๐	กส.	อยู่ระหว่างการขอรับจัดสรร งบกองทุน ปี ๖๕
๓๓	โครงการ ฯ นอก แผน	โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลสำรวจทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์บนแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัด	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ตามแผนดิจิทัล ปบง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปบง.	เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลสำรวจทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์บนแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัด	ระบบฐานข้อมูลสำรวจทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์บนแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัด	๕,๗๕๑,๒๐๐	บส.	ได้รับจัดสรรจากเงินกองทุน ปี ๖๔

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕								
ที่	หมายเลข โครงการ	ชื่อโครงการ ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล	ความสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์ ของโครงการ	ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ ตามแผน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	การทบทวน / สถานะการดำเนินงาน
๓๔	โครงการ ฯ นอก แผน	โครงการเพิ่มสมรรถนะระบบ บริหารจัดการทรัพยากรของ สำนักงาน ปปง. ระยะที่ ๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	เพื่อเพิ่มสมรรถนะระบบบริหาร จัดการทรัพยากรของสำนักงาน ปปง. ระยะที่ ๑	ระบบบริหารจัดการทรัพยากร ของสำนักงาน ปปง. ระยะที่ ๑	๖,๓๒๔,๔๐๐	บส.	อยู่ระหว่างการขอรับจัดสรร งบกองทุน ปี ๖๕
๓๕	โครงการ ฯ นอก แผน	โครงการศึกษาและพัฒนา ระบบประมวลขยายทอดตลาด ทรัพยากรผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	เพื่อพัฒนาระบบประมวลขยาย ทอดตลาดทรัพยากรผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์	ระบบประมวลขยายทอดตลาด ทรัพยากรผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์	อยู่ระหว่างการ ประเมิน งบประมาณ	บส.	ระยะที่ ๑ ศึกษา ในปี งบประมาณ ๒๕๖๔ (เริ่มดำเนินการใน เดือน ส.ค. ๒๕๖๔)
๓๖	โครงการ ฯ นอก แผน	ระบบติดตามคดี (Case Tracking)	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	เพื่อพัฒนาระบบติดตามคดี (Case Tracking)	ระบบติดตามคดี (Case Tracking)	ไม่ใช้งบประมาณ	ศท.	* ระยะที่ ๑ พัฒนาระบบฯ ปี งบประมาณ. พ.ศ. ๒๕๖๔ / * ระยะที่ ๒ พัฒนาเพิ่มเติม และขยายผลการใช้งานในปี งบประมาณ. ๒๕๖๕
๓๗	โครงการ ฯ นอก แผน	ระบบการจัดทำแบบรายงาน ในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (WFH)	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	เพื่อพัฒนาระบบการจัดทำแบบ รายงานในการปฏิบัติงานนอก สถานที่ตั้ง (WFH)	ระบบการจัดทำแบบรายงานใน การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (WFH)	ไม่ใช้งบประมาณ	ศท.	* ระยะที่ ๑ พัฒนาระบบฯ ปี งบประมาณ. พ.ศ. ๒๕๖๔ (เริ่ม ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาฯ ในเดือน มิ.ย. ๒๕๖๔) * ระยะที่ ๒ เป็นการนำระบบ ฯ ลงสู่การปฏิบัติงาน และ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕								
ที่	หมายเลข โครงการ	ชื่อโครงการ ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล	ความสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์ ของโครงการ	ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ ตามแผน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	การทบทวน / สถานะการดำเนินงาน
								การขยายผลการใช้งานในปี งปม. ๒๕๖๕
๓๘	โครงการ ฯ นอก แผน	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์สำหรับการ ปฏิบัติงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	เพื่อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับการปฏิบัติงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับ การปฏิบัติงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๗,๑๕๖,๘๐๐	ศท.	* อยู่ระหว่างการขอรับ จัดสรรงบกองทุน ปี ๖๕
๓๙	โครงการ ฯ นอก แผน	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบจัดเก็บและระบบรักษา ความปลอดภัยข้อมูล สารสนเทศ	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ จัดเก็บและระบบรักษาความ ปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ	ระบบจัดเก็บและระบบรักษา ความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ ที่มีประสิทธิภาพ	๗๖,๗๗๘,๗๐๐	ศท.	* ของ งปม. ปี ๖๕ ๖๗,๗๒๘,๔๐๐ บาท * ของบกองทุน ๗,๕๒๕,๔๐๐ บาท
๔๐	โครงการ ฯ นอก แผน	แผนงานทบทวนแนวนโยบาย และแนวปฏิบัติในการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยด้าน สารสนเทศ สำนักงาน ปปง.	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	เพื่อทบทวนแนวนโยบายและ แนวปฏิบัติในการรักษาความ มั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ สำนักงาน ปปง.	แนวนโยบายและแนวปฏิบัติใน การรักษาความมั่นคงปลอดภัย ด้านสารสนเทศ สำนักงาน ปปง.	ไม่ใช้งบประมาณ	ศท.	ศท. วางแผนดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕								
ที่	หมายเลข โครงการ	ชื่อโครงการ ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล	ความสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์ ของโครงการ	ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ ตามแผน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	การทบทวน / สถานะการดำเนินงาน
๔๑	โครงการ ฯ นอก แผน	แผนงานจัดทำแผนปฏิบัติการ ดิจิทัล สำนักงาน ปง ฌบับ ทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ตามแผนดิจิทัล ปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปง.	เพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการ ดิจิทัล สำนักงาน ปง ฌบับ ทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	แผนปฏิบัติการดิจิทัล สำนักงาน ปง ฌบับทบทวน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ไม่ใช้งบประมาณ	ศท.	ศท. วางแผนดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๔๒	โครงการ ฯ นอก แผน	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การกู้คืนข้อมูลดิจิทัล	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ตามแผนดิจิทัล ปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปง.	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกู้คืน ข้อมูลดิจิทัล	ประสิทธิภาพการกู้คืนข้อมูล ดิจิทัล	๗๕,๒๕๓,๘๐๐	ศท.	* งบประมาณ ปี ๖๕ ๖๗,๗๒๘,๔๐๐ บาท * งบกองทุน ปี ๖๕๗,๕๒๕,๔๐๐ บาท
๔๓	โครงการ ฯ นอก แผน	โครงการประเมินความเสี่ยง และการทดสอบการเจาะ ระบบเพื่อเสริมสร้างความ ปลอดภัยของระบบ	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ตามแผนดิจิทัล ปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปง.	เพื่อประเมินความเสี่ยงและการ ทดสอบการเจาะระบบเพื่อ เสริมสร้างความปลอดภัยของ ระบบ	ความปลอดภัยของระบบ	อยู่ระหว่างการ ประเมิน งบประมาณ	ศท.	ศท. วางแผนดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๔๔	โครงการ ฯ นอก แผน	ระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคล ที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอก เงินและรายชื่อบุคคลที่ถูก กำหนด (APS)	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ตามแผนดิจิทัล ปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปง.	เพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบ รายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง ด้านการฟอกเงินและรายชื่อ บุคคลที่ถูกกำหนด (APS)	ระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงิน และรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (APS)	ไม่ใช้งบประมาณ	ศท.	ศท. วางแผนดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รวม						๔๗,๑๖๒,๙๐๐	บาท	

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงาน ปง. ได้วางแผนการดำเนินโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนทั้งสิ้น ๔๔ โครงการ เป็นโครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ จำนวน ๒๓ แผน และเป็นโครงการนอกแผนฯ ๑๑ แผน กรอบวงเงิน ๒๒๑,๓๑๗,๗๐๐ บาท

ร.น.	หมายเลขโครงการ	ชื่อโครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล	ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณตามแผน	ผู้รับผิดชอบโครงการ
๑	๑.๔.๑	จัดหาอุปกรณ์อากาศยานไร้คนขับ (Drone) และอุปกรณ์พกพา (Handheld)	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	๑. เพื่อให้มีอุปกรณ์อากาศยานไร้คนขับ (Drone) และอุปกรณ์พกพา (Handheld) ในการสำรวจข้อมูลในการรวบรวมพยานหลักฐาน และการสำรวจทรัพย์สิน ๒. เพื่อให้มีอุปกรณ์ในการทำงานร่วมกับระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ในอนาคต	๑. จัดหาอากาศยานไร้คนขับ (Drone) ที่สามารถทำงานร่วมกับข้อมูลเชิงแผนที่ได้ พร้อมซอฟต์แวร์ ๒. จัดหาอุปกรณ์พกพา (Handheld) ที่สามารถทำงานร่วมกับข้อมูลเชิงแผนที่ได้ พร้อมซอฟต์แวร์	๑,๐๐๐,๐๐๐ (งบลงทุน)	กม. / สลก. / ศท.
๒	๑.๖.๒	โครงการระบบการกำกับดูแลสำหรับผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	เพื่อให้สำนักงาน ปปง. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยในการกำกับดูแลสำหรับผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒	จัดหา/พัฒนาระบบกำกับดูแลสำหรับผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม	๓,๐๐๐,๐๐๐ (งบลงทุน)	กส.
๓	๓.๑.๑	โครงการเตรียมความพร้อมผู้บริหารรุ่นใหม่สู่ยุคดิจิทัลไทยแลนด์และพัฒนาทักษะดิจิทัลแก่บุคลากร	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	เพื่อเตรียมความพร้อมผู้บริหารรุ่นใหม่ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๘๐ ได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพ	๗๐๐,๐๐๐ (งบดำเนินงาน)	นย.
๔	๓.๑.๒	โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงาน ปปง.	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	เพื่อให้บุคลากรของสำนักงาน ปปง. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	บุคลากรของสำนักงาน ปปง. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	๑๐๐,๐๐๐ (งบดำเนินงาน)	นย.

ร.น.	หมายเลขโครงการ	ชื่อโครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล	ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณตามแผน	ผู้รับผิดชอบโครงการ
๕	๓.๒.๑	โครงการพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล (DataScience)	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนดิจิทัล ปบง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปบง.	เพื่อสร้างบุคลากรของสำนักงาน ปบง. ให้มีทักษะด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science)	บุคลากรของสำนักงาน ปบง. มีทักษะด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science)	๒๐๐,๐๐๐ (งบดำเนินงาน)	นย.
๖	๓.๒.๒	โครงการพัฒนาทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security)	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนดิจิทัล ปบง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปบง.	เพื่อให้บุคลากรของสำนักงาน ปบง. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security)	บุคลากรของสำนักงาน ปบง. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security)	๒๐๐,๐๐๐ (งบดำเนินงาน)	นย.
๗	๓.๒.๓	โครงการพัฒนาทักษะด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล (Digital Forensics)	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนดิจิทัล ปบง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปบง.	เพื่อสร้างบุคลากรของสำนักงาน ปบง. ให้มีทักษะด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล (Digital Forensics)	บุคลากรของสำนักงาน ปบง. มีทักษะด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล (Digital Forensics)	๓๐๐,๐๐๐ (งบดำเนินงาน)	นย.
๘	๓.๒.๔	โครงการพัฒนาทักษะด้านมาตรฐานข้อมูลและทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนดิจิทัล ปบง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปบง.	เพื่อให้บุคลากรของสำนักงาน ปบง. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานข้อมูลและทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับ Mindset และ Re-Up Skill สร้างการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนผ่าน	บุคลากรของสำนักงาน ปบง. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานข้อมูลและทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับ Mindset และ Re-Up Skill สร้างการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนผ่าน	๒๕๐,๐๐๐ (งบดำเนินงาน)	นย.

ที่	หมายเลขโครงการ	ชื่อโครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล	ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณตามแผน	ผู้รับผิดชอบโครงการ
๙	๔.๑.๑	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ให้รองรับระบบสารสนเทศ	มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่เพียงพอทันสมัย และเหมาะสมกับภารกิจของแต่ละหน่วยงาน	๓,๖๐๐,๐๐๐ (งบลงทุน)	นย.
๑๐	๔.๑.๒	โครงการทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ให้รองรับระบบสารสนเทศ	มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่เพียงพอทันสมัย และเหมาะสมกับภารกิจของแต่ละหน่วยงาน	๔,๐๐๐,๐๐๐ (งบลงทุน)	ศท.
๑๑	๔.๑.๔	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ทดแทน	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ให้รองรับระบบสารสนเทศ	ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ของสำนักงาน ปปง. ได้รับการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง	๕๐,๐๐๐,๐๐๐ (งบลงทุน)	ศท.
๑๒	๔.๑.๕	โครงการประเมินความเสี่ยงและการทดสอบการเจาะระบบเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยของระบบ	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	๑. เพื่อให้ระบบสำคัญของสำนักงาน ปปง. มีความปลอดภัยในระดับสากล ๒. เพื่อให้สำนักงาน ปปง. รู้ช่องโหว่ของการถูกเจาะระบบ และวางมาตรการป้องกัน เพื่อลดความเสี่ยงจากการเป็นเป้าถูกโจมตี	๑. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของระบบ และวางแผนควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับตามมาตรฐานสากล ๒. ทดสอบการเจาะระบบสำคัญของสำนักงาน ปปง. อย่างน้อย ๔ ระบบงาน เพื่อเตรียมการป้องกัน	๒,๐๐๐,๐๐๐ (งบลงทุน)	ศท.

ที่	หมายเลขโครงการ	ชื่อโครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล	ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณตามแผน	ผู้รับผิดชอบโครงการ
๑๓	๔.๑.๖	โครงการบำรุงรักษาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากระบบงานหยุดการทำงานเนื่องจากระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เสียหาย	ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ของสำนักงาน ปปง. ได้รับการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง	๒๔,๐๐๐,๐๐๐ (งบดำเนินงาน)	ศท.
๑๔	๔.๒.๑	โครงการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากระบบงานหยุดการทำงานเนื่องจากระบบงานเกิดความผิดพลาด	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน ปปง. ได้รับการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง	๒๘,๕๕๐,๐๐๐ (งบดำเนินงาน)	ศท.
๑๕	๔.๒.๒	โครงการจัดหาระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) เพื่อทดแทนระบบ Backoffice	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	๑. เพื่อให้มีระบบสารสนเทศที่ช่วยระบบงานบริหารจัดการสำนักงาน ปปง. ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์และวางแผนทรัพยากรองค์กร	๑. วิเคราะห์และออกแบบระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรและการวัดผล ประเมินผล ๒. จัดหาระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) ประกอบด้วย ระบบบริหารและประเมินผลบุคลากร ระบบบัญชี ระบบการเงิน ระบบ	๑๖,๐๐๐,๐๐๐ (งบลงทุน)	ศท.
				๓. เพื่อเตรียมการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบงานหลักและระบบงานสนับสนุน	งบประมาณ ระบบบริหารพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง ระบบรับและเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน ระบบการประเมินผล การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระบบการจัดการความรู้ ระบบนิติที่ประชุม ระบบตรวจสอบภายใน ระบบยานพาหนะ และระบบการวัดผลและประเมินผลองค์กร (KPIs)		

ที่	หมายเลขโครงการ	ชื่อโครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล	ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณตามแผน	ผู้รับผิดชอบโครงการ
๑๖	๔.๓.๑	โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาด้านอิเล็กทรอนิกส์ในการบริหารและติดตามการดำเนินงานด้านสารสนเทศของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	๑. เพื่อให้มีผู้ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่มีความหลากหลาย ซึ่งสามารถให้คำปรึกษา แนะนำ ได้ครอบคลุมทุกภารกิจของหน่วยงาน และสนับสนุนการดำเนินงานการบริหารและติดตามการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน ปปง. ๒. เพื่อให้ได้รับคำปรึกษา แนะนำ โครงการสำคัญหรือมีมูลค่าสูง รวมถึงภารกิจเฉพาะด้านเกี่ยวกับการสืบสวน รวบรวมพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์	รายงานผลการดำเนินการให้คำปรึกษาการบริหารและติดตามการดำเนินงานด้านสารสนเทศ และให้ความเห็นในการตรวจสอบความถูกต้อง และความเหมาะสมของโครงการสารสนเทศของสำนักงาน ปปง. ที่มีการปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาขึ้นใหม่ และการให้คำปรึกษาการใช้งาน ปรับปรุง แก้ไขของระบบสารสนเทศที่โครงการเสร็จสิ้นแล้ว	๑,๐๐๐,๐๐๐ (งบรายจ่ายอื่น)	ศท.
				๓. เพื่อให้มีแนวทางในการบริหารการปฏิบัติ และการติดตามการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ			
๑๗	๔.๓.๒	โครงการส่งเสริมและสร้างนวัตกรรมทางดิจิทัล	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	เพื่อส่งเสริมและสร้างนวัตกรรมทางดิจิทัลภายในสำนักงาน ปปง.	มีนวัตกรรมทางดิจิทัลอย่างน้อย ๑ นวัตกรรมต่อปี	๒๐๐,๐๐๐ (งบดำเนินงาน)	ศท.
๑๘	โครงการนอกแผน ฯ	โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	เพื่อใช้ในการวางแผนการเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	๕,๑๓๖,๐๐๐	ศท.

ที่	หมายเลขโครงการ	ชื่อโครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล	ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณตามแผน	ผู้รับผิดชอบโครงการ
๑๙	โครงการนอกแผนฯ	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล	เครื่องมือตรวจพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัลและซอฟต์แวร์	๒,๕๗๐,๐๐๐	ศท.
๒๐	โครงการนอกแผนฯ	โครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อทบทวนการใช้งานระบบเชื่อมโยงความสัมพันธ์วิเคราะห์ข้อมูลคดี (I๒/iBase)	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ตามแผนดิจิทัล ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ปปง.	เพื่อทบทวนการใช้งานระบบเชื่อมโยงความสัมพันธ์วิเคราะห์ข้อมูลคดี (I๒/iBase)	ระบบเชื่อมโยงความสัมพันธ์วิเคราะห์ข้อมูลคดี (I๒/iBase)	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	ศท.
รวม						๑๔๒,๘๐๖,๐๐๐	บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงาน ปปง. ได้วางแผนการดำเนินโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวนทั้งสิ้น ๑๙ โครงการ ในกรอบวงเงิน ๑๔๒,๘๐๖,๐๐๐ บาท